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1. Úvod 
 

1.1 Okolnosti vzniku metodiky 
 

Metodika pro stanovení přidané hodnoty projektů spolupráce  je výstupem projektu s názvem MAS 

spolupracující  realizovaného  v rámci  opatření  IV.2.1  Realizace  projektů  spolupráce  financovaného 

z Programu rozvoje venkova ČR. Tato metodika byla připravena ve spolupráci pěti místních akčních 

skupin  ‐ MAS Moravský kras z.s., MAS POLIČSKO, z.s., Místní akční skupina Hlinecko, z.s., Místní akční 

skupina Podhostnýnska, z.s., MAS Střední Vsetínsko, z.s. za účelem vytvoření návodu    („kuchařky“) 

pro přípravu projektu spolupráce s přidanou hodnotou. Tento metodický dokument přímo navazuje 

na předchozí výstupy projektů realizovaných výše uvedenými místními akčními skupinami. 

 

1.2 Cíle metodiky 
 

Cílem  metodiky  je  vytvoření  podkladů  pro  vyhodnocení  přidané  hodnoty  projektů  spolupráce. 

Zhodnocením  zrealizovaných nebo doposud probíhajících, neukončených projektů  spolupráce  jsme 

stanovili ukazatele přidané hodnoty, které budou dále využity při přípravě projektů spolupráce.  

 

Další cíle metodiky: 

 Zefektivnit a zlepšit činnost, aktivity a projekty MAS 

 Zjistit, co se osvědčilo a co nikoli (příklady dobré a špatné praxe) 

 Identifikovat opatření k nápravě případných neúspěchů, jejich rozsah 

 Informovat klíčové aktéry o výsledcích a aktuálních a potenciálních dopadech projektů, 

 Navrhnout způsoby podpory pro další šíření ověřených inovativních produktů a postupů 

a příkladů dobré praxe 

 Připravit další projekty 

 Zlepšit kvalitu aktivit MAS  

 Stimulovat nové nápady pro inovace 

 Upozornit tvůrce i realizátory projektů na možné překážky při realizaci projektů spolupráce 

 prostřednictvím příkladů dobré praxe inspirovat tvůrce projektů ke zlepšení jejich kvality  
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1.3 Možnosti využití metodiky 
 

Metodika  pro  stanovení  přidané  hodnoty  projektů  spolupráce  by měla  sloužit  partnerům,  dalším 

MAS  a  místním  partnerstvím,  ŘO,  případně  zprostředkujícímu  subjektu  (ZS),  Evropské  komisi, 

tvůrcům politik a dalším.  

 

Tab. č.1: Možnosti využití metodiky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjekty zodpovědné za realizaci 

projektů 

Zjištění problémů při realizaci projektů a zajištění jejich 

nápravy v rámci budoucích projektů  

Projektové týmy  Zpětná vazba o vlastní práci a jejích širších dopadech. 

Partneři  Fungování projektu jako celku, fungování partnerství. 

Cílové skupiny projektů  Informace o fungování projektů. 

Řídící orgán/zprostředkující subjekt 
Využívání finančních prostředků, naplnění cílů a priorit 

programů. 

Evropská komise  Srovnání příkladů dobré praxe z jednotlivých členských zemí. 

Tvůrci politik 

Využití inovací a příkladů dobré praxe (např. způsob práce s 

určitými skupinami, přístup k řešení některých společenských 

problémů) při změnách a vytváření veřejných politik, procedur 

a zákonů. 
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1.4 Autoři metodiky 
 

Do  přípravy metodiky  bylo  zapojeno  pět místních  akčních  skupin,  z nichž  všechny mají  zkušenosti 

s přípravou a realizací projektů spolupráce.  

 

Základní informace a charakteristika MAS zapojených do přípravy metodiky: 

 

1.4.1 MAS Moravský kras z.s. 
 

MAS vznikla dne 5. 4. 2006 a vyvíjí činnost v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. 

MAS  je  zapsaná  pod  značkou  L  11713  v  obchodním  rejstříku  vedeném  u  Krajského  soudu  v Brně 

od 1. 1. 2014. 

 

Základní údaje o MAS: 

Název  MAS Moravský kras z. s. 

Sídlo a kancelář MAS  Sloup 221, 679 13 

Právní forma  zapsaný spolek 

Statutární orgán  Miloslav Novotný, předseda 

IČ  27028992 

Webová adresa  www.mas‐moravsky‐kras.cz 

Bankovní účet  1892159379/0800 

Datová schránka  uaqdd68 

 

Území MAS Moravský kras z.s.: 

Počet obcí  59 

Počet obyvatel k 31. 12. 2013  72111 

Rozloha k 31. 12. 2013  579,08 km2 
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Charakteristika místní akční skupiny: 

MAS patří z hlediska územního členění do Jihomoravského a Olomouckého kraje, které jsou součástí 

regionu soudržnosti NUTS  II  Jihovýchod a Střední Morava. Území MAS  je  tvořeno katastry 59 obcí, 

k 1.  4.  2015 má  56  členů. V roce  2009 byla MAS  podpořena  z PRV  ČR, osa  IV  LEADER. V průběhu 

období  2009  –  2014 MAS  podpořila  131  žadatelů  z území  a  realizovala  10  projektů  spolupráce. 

Hlavním  rozvojovým potenciálem  je velmi vysoká vzdělanostní úroveň obyvatel, ekonomická  síla a 

ekonomická úroveň a přírodní a kulturní dědictví regionu. 

Logo: 
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Realizované projekty spolupráce: 

Název projektu  Termín realizace  

Kras naše společné dědictví  2012‐2013 

Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice a muzea  2009‐2010 

Moravská brána do Evropy – mapování a studie obnovy technicko‐historických 

památek na venkově 
2009‐2010 

Moravská brána do Evropy – nové zázemí pro činnost spolků a propagaci MAS 

na venkově 
2009‐2010 

Pohádkové království šneka Krasíka  2013‐2014 

Via Bohemica  2013‐2014 

ENERGYREGION  2011‐2014 

INTENSE  2009‐2011 

Nacieszyć oczy, ciało i duszę ‐ zintegrowana oferta przyjaznych dla środowiska 

produktów i usług turystycznych ‐ Dolina Baryczy Poleca! 
2010‐2011 

Spoločné zamúčené histórie ‐ mlyny, obilie a miestne produkty v našich 

regiónoch 
2012‐2013 

 

Seznam členů realizačního týmu: 

Ing. Jozef Jančo 

Ing. Petr Revenda  

Jana Koudelková, Dis. 

Ing. Ľudovít Kovács 

Silvia Pápaiová 

Ibolya Benkó 

Ing. Michalea Pokorná 

Mgr. Oldřich Sklenář 

Ing. Judita Tóthová  
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1.4.2 MAS POLIČSKO, z.s. 
byla registrována 27.4.2006 u Ministerstva vnitra ČR pod názvem MAS Sdružení pro rozvoj Poličska 

o.s. Pod tímto názvem byla MAS registrována až do roku 2014. Od  26.11.2014 je organizace zapsána 

Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou L 5969 jako MAS POLIČSKO z.s. 

 

Základní údaje o MAS: 

Název  MAS POLIČSKO z.s. 

Sídlo a kancelář MAS  Sulkovská 340, 569 92 Bystré 

Právní forma  zapsaný spolek 

Statutární orgán 
Ing. Miloslav Sejkora (Město Bystré), předseda 

programového výboru 

IČ  27030822 

Webová adresa  www.maspolicsko.cz 

Bankovní účet  1214172339/0800 

Datová schránka  dbeiv8z 

 

Území MAS POLIČSKO z.s.:  

Počet obcí  21 

Počet obyvatel k 31. 12. 2013  20278 

Rozloha k 31. 12. 2013  284,46 km2 
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Charakteristika místní akční skupiny: 

MAS POLIČSKO z.s. patří z hlediska územního členění do Pardubického kraje, který je součástí regionu 

soudržnosti NUTS  II  Severovýchod. Celé území MAS  je  vnitřní  periferií,  leží  na hranicích  3  krajů  – 

Pardubického,  Jihomoravského  a  kraje  Vysočina.  Území  MAS  POLIČSKO  z.s    se  rozprostírá  v 

jihozápadní  části  okresu  Svitavy.  Je  tvořeno  katastry  21  členských  obcí.  MAS  POLIČSKO  z.s  má 

k 1.1.2015 50 členů. V roce 2009 byla MAS podpořena z PRV ČR, osa  IV LEADER. V průběhu období 

2009  –  2014  MAS  podpořila  67  žadatelů  z území  a  realizovala  4  projekty  spolupráce.  Hlavním 

potenciálem  území MAS  je přírodní bohatství,  které  se  zde nachází,  kulturně  historické  bohatství, 

které zde bylo vybudováno našimi předky a dochováno a pak je to také obyvatelstvo, které na území 

žije.  

Logo: 

 

 

 

 

 

 

Realizované projekty spolupráce: 

Název projektu  Termín realizace  

Našim nejmenším  2011‐2012 

Venkov můj domov aneb „ Víš, kde žiješ?“  2011‐2013 

Hřbitovy  ‐ naše kamenná historie  2012‐2014 

Nezapomeňte (se) vrátit  2014‐2015 

 

Seznam členů realizačního týmu: 

Petra Martinů  

Leona Šudomová  

Ivana Střílková  

Ing. Miloslav Sejkora  

Miloslav Tocháček  
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1.4.3 Místní akční skupina Hlinecko, z.s.  
byla registrována 18. 10. 2006 na MV ČR, v roce 2007 utlumila svou činnost, kterou obnovila opět na 

Valné hromadě  16.  10.  2012. Od  12.  12.  2014  je  vedená  jako  spolek u  Krajského  soudu  v Hradci 

Králové pod spisovou značkou L 6101 pod názvem Místní akční skupina Hlinecko, z. s.  

Základní údaje o MAS: 

Název  Místní akční skupina Hlinecko, z. s.    

Sídlo a kancelář MAS  Máchova 1121,539 01 Hlinsko 

Právní forma  zapsaný spolek 

Statutární orgán  Mias OC spol. s r.o. zastoupená Ing. Martinem Pavlišem 

IČ  270 46 508 

Webová adresa  www.mashlinecko.cz 

Bankovní účet  000000‐3238459309/0800 vedený u České spořitelny, a.s. 

Datová schránka  jwih3ez 

 

Území Místní akční skupiny Hlinecko, z. s.: 

Počet obcí  18 

Počet obyvatel k 31. 12. 2013  18 841 

Rozloha k 1. 1. 2015  206,17 km2 
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Charakteristika místní akční skupiny: 

Území místní akční skupiny Hlinecko  je typickým venkovským regionem v členitém terénu částečně 

ležícím v CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy s průměrnou nadmořskou výškou 550 m n. m. 

Obce  jsou členité s mnoha menšími místními částmi. Celková rozloha regionu MAS Hlinecko činí 20 

617 ha, hustota zalidnění  regionu  je 92 obyvatel na km2 na území se nachází celkem 18 obcí a 67 

místních částí s celkovým počtem obyvatel 18 841. Naše území je bohaté na tradice, kterých si vážíme 

a chceme je nejen uchovat, ale i obnovit a přidat k nim aktivity současné.  

Motto MAS: „Hlinecko tradičně i nově“ 

 

Logo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizované projekty spolupráce 

Název projektu  Termín realizace  

Život a historie vypálených obcí  2014 

Poznejte zelené srdce Česka  2014‐2015 

Nezapomeňte (se) vrátit  2014‐2015 

 

Seznam členů realizačního týmu: 

Olga Ondráčková 

Hana Rouhová 

Lenka Juklová 

Magda Křivanová 

Lada Leszkowová 

 

 

 

 



Projekt MAS Spolupracující: Metodika pro stanovení přidané hodnoty projektů spolupráce 

 

12 
 

 

1.4.4 Místní akční skupina Podhostýnska, z.s. 
Podhostýnský mikroregion  realizoval  projekt  "Trvale  udržitelný  rozvoj  Podhostýnska",  jehož  cílem 

bylo vytvoření aktivní a dobře  fungující místní akční skupiny. K vlastnímu založení došlo 30.  června 

2006, kdy se uskutečnila ustavující schůze občanského sdružení Místní akční skupina Podhostýnska. 

Na základě platnosti nového Občanského zákoníku byly v roce 2014 provedeny úpravy ve stanovách 

MAS Podhostýnska a název byl změněn na Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.(zkratka MASP) 

MASP  byla  následně  registrována  u  Krajského  soudu  v  Brně  ve  spolkovém  rejstříku  pod  spisovou 

značkou L 11948. 

Základní údaje o MAS: 

Název  Místní akční skupina Podhostýnska,  z. s. 

Sídlo a kancelář MAS  Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Právní forma  zapsaný spolek 

Statutární orgán  Ing. Antonínem Zlámalem, předsedou spolku 

IČ  270 42 979 

Webová adresa  www.mas‐podhostynska.cz 

Bankovní účet  4200162061/6800 vedený u Sberbank, a. s. 

Datová schránka  empuu8f 

 

Území MAS Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s.: 

Počet obcí  17 

Počet obyvatel k 31. 12. 2013  18616 

Rozloha k 31. 12. 2013  215,93 km2 
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Charakteristika místní akční skupiny: 

Místní akční skupina Podhostýnska  z. s. patří z hlediska územního členění do Zlínského kraje, který je 

součástí  regionu  soudržnosti NUTS  II  Střední Morava.  Celé  území MAS  leží  na  hranicích  2  krajů  – 

Zlínského a Olomouckého. Území Místní akční skupiny Podhostýnska, z. s   se rozprostírá z převážné 

většiny na území okresu Kroměříž, jedna obec je na území okresu Zlín a jedna na území okresu Vsetín. 

Území je tvořeno katastry 17 členských obcí. Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. má k 1.1.2015 

47 členů. V roce 2008 byla MAS podpořena z PRV ČR, osa IV LEADER. V průběhu období 2008 – 2014 

MAS podpořila 107 žadatelů z území a realizovala 3 projekty spolupráce. Hlavním potenciálem území 

MASP  je přírodní bohatství. Na území MASP se nachází významné místo duchovní a poutní turistiky – 

Svatý Hostýn. Přibližně polovina území nabízí atraktivní možnosti pro využití v cestovním ruchu.  

Logo: 

 

 

 

 

Realizované projekty spolupráce: 

Název projektu  Termín realizace  

Kraj pod Hostýnem ožívá – včasné informace, zázemí a 

propagace pro společenské a kulturní akce 
2010‐2011 

Kroje našich krajů  2012‐2013 

S nordic walking holí vydej se do okolí  2013‐2014 

 

Seznam členů realizačního týmu: 

Mgr. Eva Kubíčková 

Ing. Jaroslav Šarman 
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1.4.5 MAS Střední Vsetínsko, z.s. 
MAS SV byla založena 10. 1. 2007. Sídlem MAS byla od založení Obec  Jablůnka, která byla zároveň 

předsedající obcí. Začátkem  roku 2011 přešlo předsednictví a  sídlo na obec Kateřinice. Od 16. 12. 

2014 je MAS vedená jako spolek u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L7372/RD7/KSOS 

pod názvem MAS Střední Vsetínsko, z. s. K 31. 12. 2014 měla MAS Střední Vsetínsko 42 členů. 

Základní údaje o MAS: 

Název  MAS Střední Vsetínsko, z. s. 

Sídlo a kancelář MAS  Kateřinice 242, 756 21 Kateřinice 

Právní forma  zapsaný spolek 

Statutární orgán  Obec Kateřinice zastoupená Ing. Vojtěchem Zubíčkem, Ph.D. 

IČ  27053458 

Webová adresa   www.masstrednivsetinsko.cz 

Bankovní účet  35‐8771860267/0100 

Datová schránka   wi4irx2 

 

Území MAS Střední Vsetínsko, z. s.: 

Počet obcí  12 

Počet obyvatel k 31. 12. 2013  11855 

Rozloha k 1. 1. 2015  210,31 km2 
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Charakteristika místní akční skupiny: 

Území MAS  Střední  Vsetínsko,  z.  s.   se  nachází  v  okrese  Vsetín,  který  je  součástí  Zlínského  kraje. 

Oblast  Středního  Vsetínska  se  rozprostírá  na  území Hostýnských,  Vsetínských  vrchů  a  v nivě  řeky 

Bečvy.  V katastru  obce  Malá  Bystřice  zasahuje  do  CHKO  Beskydy.  Celková  rozloha  MAS  Střední 

Vsetínsko  je  21 031  ha  a  hustota  zalidnění  regionu  56  obyvatel  na  km2.  Území MAS  je  tvořeno 

katastry 12 členských obcí s celkovým počtem obyvatel 11855. 

Střední Vsetínsko leží v srdci Valašska, je tedy krajem tradic a řemesel, krajem se zachovalou přírodou 

a nezaměnitelným charakterem obyvatel. Tohoto potenciálu chceme využít a dále ho rozvíjet.  

Motto MAS: „Střední Vsetínsko kráčí správným směrem“ 

Logo: 

 

Realizované projekty spolupráce: 

Název projektu  Termín realizace 

S nordic walking holí vydej se do okolí  2013‐2014 

 

Seznam členů realizačního týmu 

Ing. Světla Studenská  

Ingrid Mikulová 
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2. Definování základních pojmů 
 

2.1 Definování pojmu přidaná hodnota projektu  
 

Ekonomická přidaná hodnota 

Ekonomická přidaná hodnota (vychází z anglického pojmu Economic Value Added, zkráceně EVA)  je 

finanční  ukazatel,  který  lze  definovat  jako  rozdíl  mezi  čistým  provozním  ziskem  a  kapitálovými 

náklady. Tento ukazatel se stal velmi populární díky faktu, že bere v potaz i náklady na vlastní kapitál. 

Ukazatel EVA slouží především k posouzení hodnoty majetku vlastníků, takzvané shareholder value. 

Je vhodné upozornit, že do nákladů na kapitál se započítávají náklady obětované příležitosti. 

Ukazatel byl vyvinut v  roce 1993 v New Yorku konzultační společností Stern Stewart & Co, která k 

tomuto označení vlastní ochrannou známku. 

 

Základní vzorec: 

 

 
  

EBIT ‐ provozní zisk před úroky a zdaněním (Earnings before interest and taxes) 

t ‐ míra zdanění zisku (například 20 % = 0,2) 

C ‐ dlouhodobě investovaný kapitál 

NOPAT ‐ čistý provozní zisk po zdanění (Net Operating Profit After Taxes) 

WACC ‐ vážený průměr nákladů na kapitál (například 10 % = 0,1) (Weighted average cost of capital) 

 

Hrubá přidaná hodnota 

Hrubá přidaná hodnota  (zkráceně HPH, anglicky gross value added  (GVA))  je výsledek  rozdílu mezi 

celkovou  produkcí  zboží  a  služeb měřené  na  jedné  straně  a  a mezi  spotřebou  (hodnota  statků  a 

služeb spotřebovaných ve výrobě) na straně druhé. 

 

Zdroj: Wikipedie (použit překlad textu z článku Economic value addend na aglické Wikipedie) 

 

Přidaná hodnota je vlastní přínos projektu 

Každý projekt musí mít přidanou hodnotu,  tedy přínos. Bez přidané hodnoty  je  realizace projektu 

zbytečná. Přidanou hodnotou je porovnání stavu (hodnoty) před projektem a plánovaným budoucím 

stavem (hodnotou), které chceme dosáhnout jeho realizací. Přínos projektu musí být tak významný, 

že se vyplatí investovat na jeho realizaci finanční prostředky, čas a úsilí.  

 

Tvorba přidané hodnoty projektu spolupráce  je tedy základním stavebním kamenem celé koncepce 

projektu. 
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Definice přidané hodnoty pro projekty spolupráce PRV 2007‐2013 v rámci ČR: 

 Projekt má nepopiratelný společný výstup.  

 Společný výstup by nevznikl v takové kvalitě, pokud by ho realizovala každá MAS samostatně.  

 Společné výstupy jsou mezi MAS provázané.  

 Projekt přináší řešení, které nelze realizovat pouze na úrovni jednotlivých MAS. 

 Projekt Spolupráce má integrující funkci ‐spojuje MAS případně další subjekty při řešení 

společného problému.  

 Projekt rozvíjí spolupráci mezi MAS.  

 Společný výstup musí mít význam pro území všech spolupracujících MAS, neslouží pouze 

konkrétní MAS nebo konkrétní obci. 

 

Definice přidané hodnoty pro evropskou územní spolupráci: 

 Projekty charakterizuje přeshraniční dopad u obou partnerů. 

 Projekt přináší vzájemnou výměnu kulturních zkušeností a postupů.  

 Dochází k posilování Evropanství a evropské integrace. 

 Je budována vzájemná důvěra mezi národy. 

 Jsou zapojeny i úřady a orgány na obou stranách hranice (i jiné systémy a legislativa v jednom 

projektu). 

 Praktickou formou je rozvíjena znalost cizích jazyků a dialektů. 

 

Zkušenost  získaná  s realizací  projektů  v ČR  i  po  celé  Evropě  ukazuje,  že  společně  vypracované 

programy a projekty mohou být nejefektivněji uskutečněny, pokud regionální a místní partneři hrají 

závažnou roli. 

 

Tab. č. 2:  Analýza cílů investičních projektů spolupráce PRV 

 

Kritéria dle specifického cíle 

oblasti podpory 

Investiční projekty 

 

Zvýšení dopravní dostupnosti 

obou území pro návštěvníky 

a obyvatele 

 

Zvýšení investiční atraktivity 

území 

 

Zlepšení infrastruktury místního 

a regionálního významu 

 

 Jde o významnou infrastrukturu místního/regionálního 

významu? 

 Je partnerství přirozené a plní skutečnou roli? 

 Jsou partneři schopni projekt realizovat a předat si 

zkušenosti? 

 Dojde k rozvoji regionů a jejich sblížení? 

 Podpoří infrastruktura spolupráci mezi regiony? 

 Přispěje infrastruktura jinak zásadně k rozvoji  kontaktů 

mezi regiony? 

 Bude mít projekt významné dopady pro další obce či 

teritoria mimo žadatele (širší území)? 

 Jsou výsledky projektu konkrétní a udržitelné? 

 Zvýší realizace projektu životní úroveň obyvatel obou 

regionů? 

 Posílí se realizací projektu ekonomické vazby mezi 

regiony? 
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Kritéria dle specifického cíle 

oblasti podpory 

Projekty nastaveny na zlepšení podmínek a ochranu životního 

prostředí 

Rozvoj environmentální 

infrastruktury a péče o přírodu a 

krajinu, znečištění ovzduší, 

snižování množství 

produkovaných odpadů 

 

Obnova přírodních hodnot 

krajiny  

 

Tvoření společného systému 

výměny informací o nových 

řešeních týkajících se ochrany ŽP 

 Do jaké míry projekt zlepšuje ŽP v oblasti péče o přírodu 

a krajinu (eliminace znečištění ovzduší, snižování 

množství produkovaných odpadů, přirozené biodiverzity, 

sdílení ICT…) 

 Jaká je míra ovlivnění ŽP v obou územích, řeší projekt 

zásadní problémy spojené právě s ŽP v dané oblasti? 

 Je partnerství pevné a zakládá vazby/struktury dalšího 

rozvoje, navazující projekty a spolupráce mezi regiony? 

 Bude mít projekt významné dopady pro další obce či 

teritoria mimo žadatele? 

 Přinese realizace projektu užitek oběma regionům? 

 Zvýší realizace projektu životní úroveň obyvatel obou 

regionů? 

Kritéria dle specifického cíle 

oblasti podpory 

Projekty zabývající se upevněním institucionální spolupráce a 

rozvojem kulturní výměny.  

Podpora kulturních, 

společenských, volnočasových a 

rekreačních aktivit 

 

Podpora činností zachovávajících 

identitu a tradice místních 

komunit 

 

Společné osvětové a vzdělávací 

materiály, naučné stezky 

 

Modernizace společenské, 

kulturní a volnočasové 

infrastruktury 

 

Spolupráce územních 

samospráv, jimi řízených 

organizací, atd. 

 

Zpracování analýz /studií 

/strategií /programů v rámci 

socioekonomického rozvoje  

 Zvýší realizace projektu výrazně spolupráci veřejných 

institucí? 

 Dá se předpokládat, že vazby, které vzniknou mezi 

institucemi v rámci projektu, budou trvalé a udržitelné? 

 Je projekt v nějakém ohledu mimořádný (např. pokryté 

území, inovativní/nové aktivity, počet obyvatel využívající 

služby)? 

 Obsahuje projekt podružné aktivity (např. nákup drahé 

technologie, vysoké investice do modernizace či výstavby 

budov) neúměrně navyšující výdaje bez zvýšení přidané 

hodnoty? 

 Dojde k rozvoji regionů a jejich sblížení na všech možných 

úrovních? 

 Podpoří projekt spolupráci mezi regiony a institucemi v 

regionech? 

 Přinese realizace projektu užitek v obou regionech? 

 Zvýší se realizací projektu zásadně kulturní či společenské 

vyžití obyvatel dotčených obcí? 

 Jsou aktivity projektu zaměřené na specifický okruh 

obyvatel nebo jsou směřovány k širokému okruhu 

obyvatel z obou regionů?  

 Jsou oba partneři vyrovnaní a schopni realizovat cíle a 

předat zkušenosti?  

 Přispěje projekt nějak zásadně k rozvoji kontaktů? 

 Podpoří projekt zásadně rozvoj spolupráce mezi regiony? 

Tvorba přidané hodnoty projektu spolupráce je tedy základním stavebním kamenem celé koncepce 

projektu. 
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2.2 Definování pojmu projekt spolupráce  

 
Projektem  v  kontextu  fondů  EU  se  rozumí  konkrétní  ucelený  podrobně  rozpracovaný  projektový 

záměr,  který  je  součástí  projektové  žádosti.  Projekt  v  sobě  zahrnuje  soubor  aktivit,  směřujících  k 

dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle, a je limitován určitým časem a rozpočtem.  

Obecná osnova projektu se obvykle skládá alespoň z těchto hlavních částí: 

 Název projektu 

 Cíle projektu 

 Žadatel a partneři projektu 

 Místo a doba realizace projektu 

 Dopad realizace projektu na okolí 

 SWOT analýza  

(zdroj: www.strukturalni‐fondy.cz) 

Projekt  spolupráce  je možno  definovat  jako  jedinečnou  soustavu  činností,  směřujících  k  předem 

stanovenému cíli, která má určitý začátek i konec. Vyžaduje spolupráci nejméně dvou partnerů, váže 

či spotřebovává jejich kapacity a využívá je pro vytvoření výstupu.   

Přeshraniční  spolupráce  je pak pojmem  široko  užívaným  v právních  aktech  a dokumentech.  Podle 

„Evropské  charty  hraničních  a  přeshraničních  regionů“  je  přeshraniční  spolupráce  sousedskou 

spoluprací  přiléhajících  k sobě  hraničních  regionů.  Podobným  způsobem  definuje  tento  termín 

„Rámcová evropská konvence o přeshraniční spolupráci mezi regiony a regionálními samosprávami“, 

kde  se  termín  přeshraniční  spolupráce  vztahuje  ke  každé  společně  zahájené  činnosti mající  za  cíl 

upevnění a další  rozvoj  sousedských kontaktů mezi  samosprávami a územními vládami dvou nebo 

více států.  

Přeshraniční  spolupráci  lze  také  vymezit  jako  proces,  v  němž  lokální  a  regionální  společenství  a 

samosprávné orgány územní  jednotky sjednocují své úsilí s cílem společného  řešení problému, a to 

přes skutečnost, že je dělí státní hranice. 
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3. Charakteristika projektů spolupráce 
 

3.1 Projekty realizované MAS Moravský kras  z. s. 
 

Název projektu: ENERGYREGION (Efektivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie v kombinaci 

s konvenční energií v regionech) 

 

Cíle projektu: 

 Podpora obnovitelných zdrojů energie a dosahování úspor energie, konkrétně: 

 Identifikace potřeb spotřebitelů energie; 

 Vypracování vývojových trendů a možností zřízení autonomního energetického regionu; 

 Identifikace potenciálu a perspektivisty OZE; 

 Vypracování scénářů diverzifikace rozptýlené energie; 

 Studie  integrace  rozptýlených  a  konvenčních  zdrojů  energie  do  regionálních  přenosových 

soustav; 

 Úspory energie; 

 Výběr  řešení ověřených v praxi,  inovací a know‐how v oblasti efektivního použití rozptýlené 

energie. 

 

Financování: OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa 

 

Žadatel:  POLTEGOR‐INSTYTUT, INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO (PL) 

 

Partneři: Krajský úřad regionu Dolního Slezka (PL), E‐závod (SI), PORSENNA o.p.s. (CZ), MAS Moravský 

kras,  z.s.  (CZ),  Univerzita  technologie  ve Wroclavi  (PL),  KEEA  Agentura  pro  klima  a  energetickou 

účinnost (DE), město Baunatal (DE), město Colbe (DE) 

 

Rok realizace: 10/2011 – 12/2014 
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Název projektu: Kras‐naše společné dědictví 

 

Cíle projektu: 

 Mapování a propagace kulturního dědictví krasu, zvýšení atraktivity území MAS OZ KRAS 

a MAS Moravský kras.  

 Zlepšení poznání kulturního dědictví a vzdělávání místních aktérů v oblasti cestovního ruchu, 

zvýšení šance na ekonomické využití potenciálů kulturního dědictví.  

 Zajištění propagace kulturního dědictví krasu (společné festivaly, cestovatelský průvodce, 

webová flash prezentace, informační leták).  

 Vytvořit a rozvíjet nový společný silný image regionů v sektoru cestovního ruchu jako cílové 

destinace zaměřené na oblast aktivního odpočinku, využívající kulturní dědictví gastronomii, 

kulturu a architekturu. 

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: MAS Moravský kras z.s. 

 

Partneři: Občianske združenie KRAS, Plešivec, Slovensko 

 

Období realizace: 2012–2013 
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Název projektu: Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice 

 

Cíle projektu: 

 Obnova budov pro muzejní expozice zlepší kvalitu života v místě 

 Vytvoření nových muzejních expozic zvýší atraktivitu oblasti 

 Spolupráce regionů a místních partnerů rozvíjí a posiluje metodu Leader 

 Propagace nových muzejních expozic rozvíjí cestovní ruch v regionech 

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: MAS Moravský kras z.s. 

 

Partneři: MAS Moravská cesta, MAS Regionu Poodří 

 

Období realizace: 2010‐2011 
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Název projektu: Moravská brána do Evropy – nové zázemí pro činnost spolků a propagaci MAS na 

venkově 

 

Cíle projektu: 

 Vytvoření nového technického zázemí pro společenskou, kulturní, sportovní a spolkovou 

činnost a propagaci všech tří MAS.  

 Podpora spolkového života v regionech s návazností na oživení cestovního ruchu a tím 

zajištění vyšší atraktivity venkovských oblastí a kvality života.  

 Meziregionální vzájemná propagace a rozvoj spolupráce všech tří MAS Vytvoření tradice 

pořádání každoročních společenských akcí (Den MAS Moravský kras, z.s., Otevírání Poodří, 

Den MAS Moravská cesta).  

 Nákup vybavení sloužícího pro spolkové a propagační akce stany, stánky, stoly, lavice, 

propagační tabule, ad.)  

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: MAS Moravský kras  z.s. 

 

Partneři: MAS Moravská cesta, MAS Regionu Poodří 

 

Období realizace:  2012‐2013 
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Název projektu: Spoločné zamúčené histórie – mlyny, obilie a miestne produkty v našich regiónoch 

 

Cíle projektu: 

 Připravit  analýzu  území  s  ohledem místních  kulturních  zdrojů  zaměřených  na  zpracování 

tradičních místních produktů (např. větrné a vodní mlýny) a výrobců místních produktů z obilí 

(např. tradiční pekařské a cukrářském výrobky.)  

 Zajistit  propagaci  historie  vodních mlýnů  na  území  ČR  a  větrných mlýnů  na  území  ČR  a 

zpracování obilí a místních  tradičních pekařských,  cukrářských  výrobků a dalších výrobků  z 

obilí.  

 Podpořit a rozvíjet podnikání a venkovský  cestovní ruch na území regionů.  

 Vytvořit  a  rozvíjet  nový  společný  silný  image  regionů  v  sektoru  cestovního  ruchu,  jako 

cílových destinací  specifických  zejména na nabídkou v oblasti aktivního odpočinku,  sportu, 

poznávací turistiky a zábavy a využívající k tomu přírodní a kulturní dědictví a s ním související 

nabídky v oblasti gastronomie, kultury a architektury . 

 

Financování: OP Přeshraniční spolupráce SR‐ČR  

 

Žadatel: Mikroregión Termál (SK) 

 

Partneři: MAS Moravský kras z.s., Mikroregión Dudváh 

 

Období realizace: 2012‐2013 
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Název projektu: Od Estonska po Chorvatsko:  Inteligentní energeticky úsporná opatření  v obecních 

bytech ve střední a východní Evropě (INTENSE) 

 

Cíle projektu: 

 Implementace  nových  energetických  směrnic  EU  (2006/32/EC  a  2002/91/EC)  v nových 

členských státech 

 Integrace energetického managementu do strategického plánování místních samospráv 

 Výběr  příkladů  dobré  praxe,  jejich  uplatnění  v hodnocení  energetických  úspor  budov, 

příprava adaptačních strategií a průvodce pro implementaci směrnic EU 

 Příprava strategie nástrojů pro zvýšení informovanosti veřejnosti 

 Rozvoj vědomostí a dovedností dotčených odborníků (příprava vzdělávacího modulu) 

 Mezinárodní spolupráce „starých“ a „nových“ zemí EU. 

 

Financování:  Program EK Intelligent Energy Europe  

 

Žadatel: Baltic Environmental Forum – Riga, Lotyšsko. 

 

Partneři: 28 partnerů ze zemí střední a východní Evropy a z Německa, implementace ve 12 zemích. 

EUZ, Germany; BEF, Latvia; BEF, Estonia; BEF, Lithuania; REC HQ; REC, Hungary; REC, Poland; REC, 

Slovakia; REC, Czech Republic; REC, Slovenia; REC, Croatia; REC, Romania; SOFENA, Bulgaria; BEF, 

Germany; EUZ, Germany; Auraplan, Germany; Münster, Germany; Frankfurt, Germany; Sapareva 

banya, Bulgaria; Riga Energy Agency, Latvia; Cēsis, Latvia; Saku, Estonia; ELEKTRĖNAI, Lithuania; 

Ożarów, Poland; Ružomberok, Slovakia; Veszprém, Hungary; Ptuj, Slovenia; Koprivnica, Croatia; 

Samobor, Croatia; Tusnad, Romania. 

 

Období realizace:  2008–2011 
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Název projektu: Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska  

 

Cíle projektu:  

 Území Slovenského a Moravského krasu začne vnímat jako zajímavé a přitažlivé území i pro 

hlavní cílovou skupinu‐ rodiny s dětmi.  Pohádky, pověsti, legendy a historické příběhy  budou 

marketingově využívány min. o 50 % lépe. 

 Zvýší se počet návštěvníků ‐ rodin s dětmi min. o 30 %. 

 Díky projektu subjekty v území následně v období udržitelnosti připraví min. 20 kvalitních 

ucelených turistických produktů vázaných na pohádky, pověsti, legendy a historické příběhy.  

 Díky projektu subjekty v území následně v období udržitelnosti připraví min. 10 společných 

turistických produktů obou krasových území vázaných na pohádky, pověsti, legendy a historické 

příběhy, které by dokázaly návštěvníky zdržet v území několik dnů. Jako podklad pro ně budou 

sloužit výstupy projektu (cílený průzkum u poskytovatelů služeb v období udržitelnosti). 

 Realizací projektu bude zajištěna společná propagace místních potenciálů kulturního dědictví 

krasu. 

 Zlepší se spolupráce mezi podnikateli (poskytovatelé služeb), v období udržitelnosti bude 

zorganizováno min. 5 společných akcí. 

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: MAS Moravský kras z.s. 

 

Partneři: Občianske združenie KRAS, Plešivec, Slovensko 

 

Období realizace: 2013‐2014 
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Název  projektu: Moravská  brána  do  Evropy  – mapování  a  studie  obnovy  technicko‐historických 

památek na venkově 

 

Cíle projektu: 

 Zmapování  všech  zachovaných  i  zaniklých  technicko‐historických  památek  (na  území  všech  3 

MAS)Vypracování  studií obnovy a využití  těch nejzajímavějších památeks návazností na oživení 

cestovního ruchu  

 Zajištění vyšší atraktivity venkovských oblastí a kvality života 

 Realizace  vzdělávací  akce  (využití  památek  v cestovním  ruchu)  Meziregionální  vzájemná 

propagace v partnerských regionech 

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: MAS Moravský kras  z.s. 

 

Partneři: MAS Moravská cesta, MAS Regionu Poodří 

 

Období realizace: 2013‐2014 
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Název projektu: Nacieszyć oczy, cialo i dusze – zintegrowana oferta przyjaznych dla środowiska 

produktów i uslug turystycznych – Dolina Baryczy Poleca! 

 

Cíle projektu: 

 Vzdělávání  s cílem zvýšení  standardů kvality a ochrany životního prostředí u produktů a  služeb 

příznivých pro životní prostředí na území soustavy NATURA 2000 

 Upozornění na výhody hospodaření v ekologicky cenných územích 

 Podpora systému Dolina Baryczy jako modelový systém motivace výrobců a poskytovatelů služeb  

 Šíření dobré praxe v oblasti integrace pro‐environmentálních aspektů a místního hospodářství na 

územích soustavy NATURA 2000 

 

Financování: FM EHP a Norsko  

 

Žadatel: LGD Dolina Baryczy (PL) 

 

Partneři: MAS Moravský kras z.s. 

 

Období realizace: 2010‐2011 
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Název projektu: Via Bohemica 

 

Cíl projektu: 

 vytvoření  a  rozvoj  nového  silného  image  regionů  v  sektoru  cestovního  ruchu  jako  cílových 

destinací specifických zejména nabídkou v oblasti zážitkové turistiky a gastronomie,  

 získání potřebného know ‐ how spoluprací se subjekty a organizacemi zabývajícími se cestovním 

ruchem v regionech,  

 prohloubení a rozšíření spolupráce mezi výrobci a poskytovateli služeb v regionu a v regionech 

navzájem,  

 zvýšení účinnosti a kvality regionálního marketingu a zvýšení dostupnosti  informací o regionech 

navzájem, 

 vytvoření kvalitní síťě partnerů v regionech kteří pomohou distribuovat informační a propagační 

produkty a jednotlivé výstupy projektu a spolupracovat na dohodnutých společných akcích,  

 rozšíření a prohloubení povědomí o regionech a jejich možnostech cestovního ruchu,  

 zlepšení informovanosti o přírodních, kulturních a historických zajímavostech regionů, 

 pomocí  vyhotovené  společné  publikace  týkající  se  Via  Bohemica  poznat  historii  obchodování 

našich předků na území projektových partnerů, 

 pomocí společné analýzy výrobců produktů a poskytovatelů služeb včetně průzkumu trhu zjistit 

současnou  nabídku místních  produktů,  výrobků  a  služeb  a  zjistit  potřebu místních  výrobců  a 

poskytovatelů služeb, 

 vzájemnou spoluprací místních akčních skupin, společnými marketingovými aktivitami, výměnou 

a  přenosem  vzájemných  zkušeností  společně  naplánovat,  rozvíjet,  podporovat  a  propagovat 

venkovský  cestovní  ruch,  kulturně‐společenský  život  a  hospodářskou  spolupráci  po  Via    

Bohemica, 

 prostřednictvím společné publikace "Via Bohemica" a marketingových materiálů "Via Bohemica" 

místních produktů, výrobků a služeb rozvíjet hospodářskou spolupráci, venkovský cestovní ruch a 

propagovat kulturní a gastronomickou tradičnost na území partnerských regionů. 

 vytvořit  širokou a ucelená nabídka aktivit, akcí,  služeb a  informačních a motivačních produktů, 

které budou mít potenciál dlouhodobě uspět na trhu cestovního ruchu 

 vytvořit zvláštní a zřetelný image regionu založeného na "značce"  

 vytvoření  společných destinací  a  jejich  společného  řízení,  za  tím účelem  vytvoření  společného 

informačního a  rezervačního  systému pro  spolupráci  v  cestovním  ruchu  v období udržitelnosti 

projektu. 

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: MAS Moravský kras z.s. 

 

Partneři: Miestna akčná skupina Dudváh, Miestna akčná skupina Stará Čierna voda 

 

Období realizace: 2013‐2014 
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3.2 Projekty realizované MAS POLIČSKO, z.s. 
 

Název projektu: „Našim nejmenším“ 

 

Cíle projektu: 

 Vytvoření zázemí pro volný čas malých dětí a jejich rodičů  

 Podpořa spolupráce rodinných a mateřských center na území zapojených MAS. Zapojení 15 

rodinných či mateřských center a obcí 

 Pořízení vybavení mateřských center a vybudované multifunkční altány v malých obcích. 

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: MAS POLIČSKO, z.s. 

 

Partneři: MAS Boskovicko PLUS, o.s., MAS Partnerství venkova 

 

Období realizace: 2011–2012 
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Název projektu: Venkov – můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“ 

 

Cíle projektu: 

 Rozšíření znalostí o místě domova dětí a jeho okolí  

 Posílení vztahu k životu na venkově 

 Seznámení dětí s historií a tradicemi života v regionu  

 Seznámení dětí základních škol a obyvatel s vazbami společenského, kulturního i 

ekonomického života venkova v současnosti prostřednictvím výukového programu, který 

tvoří doplňkové učební materiály k učebním plánům ZŠ 

 Vznik unikátních výukových materiálů zaměřených na území konkrétní obce či regionu. 

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: MAS POLIČSKO, z.s. 

 

Partneři: MAS Boskovicko PLUS, o.s., MAS Partnerství venkova 

 

Období realizace: 2011–2013 
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Název projektu: „Hřbitovy – naše kamenná historie“ 

 

Cíle projektu: 

 Nabídka aktualizaci a elektronizaci dat evidence hřbitovních míst správcům hřbitovů 

v jednotlivých obcích 

 Tvorba aktuálních elektronických map jednotlivých pohřebišť 

 Zpříjemnění a zjednodušení správy hřbitovů  

 Tvorba dalších produktů na základě sesbíraných dat (www stránky s vyhledáváním zesnulých 

osob pro jejich příbuzné nebo kamarády, unikátní historická publikace s mapami a popisem 

historie hřbitovů, ale i jejich souvislostí, 

 Tvorba a tisk sad letáků mapujících unikátní stavby na hřbitovech, historické stromy, známé 

rodáky apod. 

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: MAS POLIČSKO, z.s. 

 

Partneři: MAS Boskovicko PLUS, o.s., MAS Partnerství venkova 

 

Období realizace: 2012– 2014 
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Název projektu: „Nezapomeňte (se) vrátit“ 

 

Cíle projektu: 

 Pomoc zřizovatelům a pracovníkům knihoven zvýšit návštěvnost a využití knihovny nejen na 

výpůjčku knih, ale i k jinému novému využití knihovny 

 Využití knihoven na malých obcích jako malých center a míst k setkávání občanů různého 

věku.  

 Vdechnout knihovnám duši, naplnit ji dětmi a občany, nejen zarytými čtenáři, kteří si vypůjčí 

a vrátí knihu, ale také těmi občany, které zaujmou aktivity organizované knihovníky a 

dobrovolníky.  

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: MAS POLIČSKO, z.s. 

 

Partneři: Místní akční skupina Hlinecko, z.s., MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 

 

Období realizace: 2014–2015 
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3.3 Projekty realizované Místní akční skupinou 

Hlinecko, z.s. 
 

Název projektu: Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ 

 

Cíle projektu: 

 „Spojit podobné osudy“ obcí v ČR, které byly za 2. světové války vypáleny 

 Upozornit na tyto historické činy očima a prací současných dětí a studentů v regionu 

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: MAS Hornolidečska z.s. 

 

Partneři: Místní akční skupina Hlinecko, z.s., MAS Ploština, MAS Šumperský venkov, Obec Luká, Obec 

Tršice 

 

Rok realizace: 2014 
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Název projektu: „Poznejte zelené srdce Česka“ 

 

Cíle projektu: 

 Zvýšení návštěvnosti na území CHKO Žďárské vrchy, kterému je přezdíváno „Zelené srdce 

Česka“, a to netypickou motivační formou – hrou 

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: Havlíčkův kraj o.p.s. 

 

Partneři: Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 

 

Období realizace: 2014–2015 
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3.4 Projekty realizované Místní akční skupinou 

Podhostýnska, z.s. 
 

Název projektu: „Kraj pod Hostýnem ožívá – Včasné informace, zázemí a propagace pro společenské 

a kulturní akce“ 

 

Cíl projektu: 

 Rozvoj a provázání společenských a kulturních akcí v sousedních a partnerských regionech. 

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: Místní akční skupina Podhostýnska, z.s. 

 

Partneři: MAS Partnerství  ‐ Moštěnka  

 

Období realizace:  2010–2011 
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Název projektu: „Kroje našich krajů“ 

 

Cíle projektu: 

 Přispět k rozšíření znalosti a historii území 

 Oživit místní folklór a podpoří folklórní spolky 

 Pořídit folklórní kroje(případně části) a zajistit jejich následné využívání při společenských 

akcích v partnerských regionech spadajících do národopisných oblastí Hané, Záhoří, Valašska, 

Gemeru a Malohontu 

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel: MAS  Partnerství ‐ Moštěnka 

 

Partneři: Místní akční skupina Podhostýnska, z.s., MAS Moravská cesta,  MAS Malohont 

 

Rok realizace: 2012 
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3.5 Projekty realizované MAS Střední Vsetínsko, z.s. 
 

Název projektu: „S nordic walking holí, vydej se do okolí“ 

 

Cíle projektu: 

 Zlepšení spolupráce mezi subjekty ze zapojených MAS (obcemi, NNO, podnikateli) 

 Zatraktivnění území a zvýšení zájmu místních obyvatel o jeho poznávání 

 Zvýšení zájmu návštěvníků o území vytvořením sítě kvalitně značených tras pro Nordic 

Walking 

 

Financování: PRV 2007‐2013 

 

Žadatel:  Místní akční skupina Podhostýnska, z.s. 

 

Partneři: MAS Střední Vsetínsko, z.s. 

 

Rok realizace: 2013 
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4 Použité metody vyhodnocení projektů 
 

Pro vyhodnocení projektů spolupráce byly využity toto metody: 

 

Dotazníkové šetření mezi realizátory projektu spolupráce Nezapomeňte (se)  vrátit 

Závěrečného průzkumu se zúčastnilo celkem 8 dotázaných zástupců z 20 knihoven. 

 

Tab. č. 3. Dotazník k projektu Nezapomeňte (se) vrátit 

__________________________________________________________________________________ 

Závěrečný průzkum projektu Nezapomeňte (se) vrátit 

Prosím, věnujte několik minut vyplnění následujících otázek. 
 
1. Zvýšil projekt Nezapomeňte (se) vrátit aktivitu obyvatel ve Vaší obci? (1 ‐ velmi, 6 ‐ vůbec ne) 

1   2   3   4   5   6 

Doplňující komentář (chcete‐li): 

2. Splnilo vybavení trvalého charakteru zakoupené v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit Vaše 
očekávání? (1 ‐ velmi, 6 ‐ vůbec ne) 

1   2   3   4   5   6 

Doplňující komentář (chcete‐li): 

3. Došlo od počátku projektu Nezapomeňte (se) vrátit ke zvýšení počtu registrovaných čtenářů?  

 Ano, o méně než 10%   

 Ano, o více než 10%  

 Ne, je jich stejně  

 Ne, čtenářů ubylo  

 Nedokážu posoudit 
 
Doplňující komentář (chcete‐li): 

4. Bylo pro Vás zapojení do projektu Nezapomeňte (se) vrátit impulzem k větší finanční podpoře Vaší 

knihovny?  

ANO       NE 

Doplňující komentář (chcete‐li): 

5. Ohodnoťte výstupy projektu Nezapomeňte (se) vrátit: (1 ‐ velmi se mi líbí, 6 ‐ vůbec se mi nelíbí) 

 Manuál Vesnického knihovníka  1   2   3   4   5   6  Nevím 

 Omalovánky Hádej pověst    1   2   3   4   5   6   Nevím 

 Komiksovou knihu Hádej pověst  1   2   3   4   5   6   Nevím 

 Tematické kufříky      1   2   3   4   5   6   Nevím 
 
Doplňující komentář (chcete‐li): 
 
6. Podařilo se Vám navázat spolupráci s ostatními knihovnami?   ANO     NE    Nevím 
 
Doplňující komentář (chcete‐li): 
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7. Bude pro vás problematické v projektu Nezapomeňte (se) vrátit pokračovat v době udržitelnosti? 
(pořádání akcí, putovní výstava, tematické kufříky)  
 

ANO       NE    Nedokážu posoudit 
 
Doplňující komentář (chcete‐li): 
 
8. Jak hodnotíte spolupráci s Vaší Místní akční skupinou? (1 ‐ velmi dobrá, 6 ‐ nepřijatelná) 

 
1   2   3   4   5   6   Nevím 

 
Doplňující komentář (chcete‐li): 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

U většiny respondentů byla odpověď na dotaz o zvýšení aktivity obyvatel kladná, v  jednom případě 

bylo  zvýšení  aktivity  hodnoceno  jako  velmi  vysoký,  ve  čtyřech  případech  jako  vysoké.  Ve  třech 

knihovnách bylo ze stupnice 1‐6 hodnoceno číslem 3,4,5.  

Samotné  vybavení  bylo  výbornou  pomocí  u  5  knihoven,  u  ostatních  byl  přínos  nákupu  vybavení 

hodnocen méně potřebněji, a to jednou stupněm 2, jednou stupněm 4 a jednou stupněm 5. 

U všech knihoven, kromě jedné, došlo ke zvýšení poštu čtenářů. U 4 knihoven ke zvýšení o více, než 

10%, a u 3 knihoven o méně, než 10%. 

Z výše uvedeného vyplývá, že startovací úroveň knihoven na počátku byla různá. Ať už jde o aktivitu 

obyvatel v obci, úroveň vybavení anebo o pořádané akce. Ve většině knihoven přinesl projekt změny 

velké ve všech směrech. U některých knihoven, které byly nově vybaveny, přinesla realizace projektu 

změnu  pouze  doplňkového  charakteru.  Až  na  jednu  výjimku  přinesl  projekt  ve  všech  knihovnách 

zvýšení  počtu  čtenářů  a  zvýšení  aktivity  obyvatel  i  účasti  na  pořádaných  akcích. U  75%  knihoven 

potom  realizace projektu  zapříčinila  i další  investice obce do  samotné místnosti  knihovny, mnohé 

knihovny byly přebudovány, přemístěny do větších prostor nebo minimálně zútulněny, vymalovány a 

doplněny dalším vybavením. 

Všichni účastníci průzkumu však hodnotili výborně společné vytvořené produkty (omalovánky Hádej 

pověst  a  komiksovou  knihu  Hádej  knihu),  samotný Manuál  vesnického  knihovníka,  který  je  spíše 

učební pomůckou v  seminářích knihovníků, byl hodnocen na  stupnici 1‐6 průměrně hodnotou 1,5.  

Pořízení  tematických kufříků bylo hodnoceno  známkou 2,1. Důvodem  tohoto hodnocení  je nepříliš 

vysoká  znalost  a  nezkušenost  zástupců  knihoven  s  tímto  vybavením  (novinka,  kterou  neznáme). 

Mnozí toto vybavení viděli poprvé a neměli s ním vlastní zkušenost. Z praxe velkých knihoven však 

vyplývá,  že  tematické  kufříky  jsou  velmi  populární  v  nabídce  knihoven  jak  v  rámci  samotného 

půjčování, tak při využití v jednotlivých akcích. 

Samotné knihovnice a knihovníci mezi sebou začali více spolupracovat, spolupráci navázalo s kolegy z 

jiných obcí celých 75 % účastníků, jedna knihovna spolupráci nenavázal a jedna ji nenavázala zatím. 

Pro všechny respondenty dle průzkumu není problémem pokračovat v započatých akcích v obecních 

knihovnách i v dalších letech v době udržitelnosti projektu.  

Finální otázkou odpovídali účastníci průzkumu na dotaz ke spolupráci s místní akční skupinou ve svém 

regionu, kterou všichni hodnotili známkou 1. 

K  celkovému  hodnocení  průzkumu  je  potřebné  dodat,  že  samotné  vybavení,  produkty  a  akce 

neudělají  vesnickou  knihovnu  atraktivní.  Tu  dělá  její  personál,  knihovníci,  dobrovolníci  a  také 

atmosféra, kterou okolo sebe šíří. I tyto postoje byly v průběhu realizace projektu u různých zástupců 
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knihoven  různé.  Ve  většině  seminářů  a  akcí  však  zavládla  nadšenecká  atmosféra,  která  strhla  i 

nezapálené knihovníky a dobrovolníky a vyburcovala je k realizaci nových a zajímavých akcí. 

Stručně řečeno: i lidský faktor a zapálenost jednotlivců hraje v úspěchu vesnické knihovny jako místa 

zajímavých akcí, aktivit a setkávání, velkou roli. Vlastně tu největší 

Sami  realizátoři projektu  (zástupci  tří MAS) hodnotili  výsledky projektu  tak,  že předčily očekávání, 

která byla při tvorbě projektu a koncepci žádosti. 

 

 

Diskuze uvnitř projektového týmu 

Diskuze probíhala v rámci jednání KPS projektu a dále v rámci neformální komunikace mezi partnery 

projektu (telefonicky, osobně, e‐mailem). 

 

Diskuze s partnery projektů 

Diskuze  probíhala  v rámci  komunikace  mezi  partnery  projektu  (MAS)  s vybranými  partnery 

realizovaných projektů spolupráce (mimo MAS).  

 

Rozhovory s klíčovými aktéry projektů 

Analýza  názorů  významných  aktérů  vycházela  z  uskutečněného  kvalitativního  průzkumu  pomocí 

metody  řízených  rozhovorů  se  zástupci  těchto  aktérů.  Smyslem  analýzy  bylo  identifikovat  a 

vyhodnotit pohled a názory na projekty „zevnitř" a verifikovat či naopak konfrontovat tento pohled 

na  projekty  s  výsledky  dalších  částí  metodiky.  Podkladem  pro  analýzu  byl  kvalitativní  výzkum 

provedený metodou individuálních řízených rozhovorů se zástupci 10 subjektů. 

 

Proces provádění rozhovorů: 

a) stanovení cíle 

b) zpracování vodítka pro diskusi (10 otázek) 

c) výběr účastníků (10 členů) 

d)první kontakt 

e) schůzka 

e) analýza informací  

 

Brainstorming 

Vychází z teorie „bouře mozků“ tedy skutečnosti, že celek je víc než pouhý součet svých částí. Nápady 

prezentované ve skupině se doplňují a navzájem rozvíjejí a mají tak větší hodnotu, než kdyby každý 

jednotlivec přemýšlel nad problémem sám. Může přinést tvůrčí a inovativní řešení problémů a úkolů. 

Metoda  byla  využita  zejména  v  závěrečných  fázích,  když  se  hledalo  vysvětlení  nebo  řešení 

odhalených problémů.  

 

SWOT analýza  

Použita  pří  identifikaci,  které  stránky  projektů  jsou  úspěšné  a  které  méně,  na  čem  je  třeba 

zapracovat,  jaké příležitosti pro další  rozvoj  je možné  využít,  jakým hrozbám  se bude muset  čelit. 

Bude se provádět na počátku hodnocení, kdy pomůže identifikovat příčiny problémů a příklady dobré 

praxe. 
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Analýza a interpretace získaných dat 

Analýza informací v projektových žádostech a monitorovacích a závěrečných zprávách projektů. 

 

Výzkum od stolu  

Analýza  zápisů  ze  schůzek  s partnery, emailová a korespondenční komunikace  s partnery,  smluv o 

partnerství. 
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5. Vyhodnocení výsledků projektů 
V této kapitole je popsáno konkrétní využití jednotlivých metod při vyhodnocování projektů i tvorbě 

samotné metodiky. 

 

5.1 Zhodnocení cílů projektů a prostředků jejich 

dosažení 
 

Metoda:  

Diskuze uvnitř projektového týmu 

 

Otázky a odpovědi:  

Jaké byly cíle projektů, čeho jsme chtěli dosáhnout? 

Propagace území navenek, práce místní akční skupiny uvnitř. 

Zapojení různých subjektů z různých území. 

Zvýšit povědomí o historii území. 

Posilování patriotismu obyvatel. 

 

Jak jsme chtěli daných cílů dosáhnout, jakými prostředky? 

Tiskovými  výstupy,  semináři,  dalšími  výstupy,  workshopy,  představováním  projektů,  závěrečnými 

konferencemi. 

Změnily se nějak cíle či prostředky v průběhu projektů? Pokud ano, proč a jak se změnily? 

Ano, změny forem měkkých akcí.  

 

Jak odpovídaly cíle projektů potřebám cílových skupin? 

Cíle projektů byly stanoveny na základě analýzy potřeb cílových skupin. 

 

Jak jste zajistili, aby byly projekty relevantní vůči potřebám cílových skupin? 

Dotazníky, ankety, výsledky pracovních skupin. 

 

Shrnutí:  

Realizované projekty spolupráce splnily stanovené cíle.  

 

Jako nejvíce přínosné cíle byly uváděny: 

Zlepšením poznání kulturního dědictví a vzděláváním místních aktérů v oblasti cestovního ruchu se 

zvýšily šance na ekonomické využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví partnerských regionů;  

Vytvořila a rozvíjela se nová společná image regionů v sektoru cestovního ruchu. Hlavní cíle projektů 

musely  být  v souladu  i  s programovými  cíli  jednotlivých  OP,  např.  tvorba  a  podpora  sítí 

spolupracujících orgánů, který zajistí udržitelný, integrovaný, ekonomický, environmentální, sociální a 

kulturní  rozvoj  oblasti,  a to prostřednictvím  zlepšování  komunikační  dostupnosti,  rozvoje 

informovanosti společenství, rozvoje turistiky a kulturních hodnot a tradic.  
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5.2 Zhodnocení aktivit a realizací projektů 
 

a) Hodnocení implementace projektů 

 

Metody:  

 Brainstorming uvnitř projektového týmu 

 SWOT analýza projektů  

 

Otázky a odpovědi: 

Bylo personální zajištění projektů relevantní? 

Ano. 

 

Splňoval personál dobře své role? 

Ne vždy. 

Ano. 

Důležitá role hlavního manažera. 

Důležité dobré rozdělení rolí v projektovém týmu. 

 

Fungovaly dobře administrativní systémy projektového řízení? (Zaměřte se na komunikaci, způsob 

zvládání administrativních procedur, kdo je měl na starosti, byly efektivně a spravedlivě rozloženy?) 

Složitá pravidla.  

Různé výklady pravidel různými metodikami. 

Termíny realizace‐ sankce C. 

Není jednotný výklad metodiky a pravidel. 

CP SZIF na administraci projektů spolupráce nemělo dostatečné personální kapacity. 

 

Co fungovalo obzvláště dobře? 

Ověřené mechanismy administrace, ty se ale často měnily. 

 

Co byste změnili nebo zlepšili, pokud byste měli realizovat projekty znovu? 

Návrh změny a zjednodušení a jednotný výklad pravidel. 

Konkrétní osoby, které by byly odpovědny za programy. 

Jiné výstupy (po zkušenostech s propagačními výstupy). 

Aktualizace výstupů s odstupem času (CD místo DVD …) a jiné, které se na počátku projektů nevěděly. 

 

Shrnutí: Implementace projektů fungovala převážně dobře. V odpovědích o zkušenostech s řízením a 

implementací  spolupráce  převažuje  důraz  na  administraci  projektů.  Ta  představovala  u 

mezinárodních  a  nadnárodních  projektů  takovou  zátěž  a  byla  tak  náročná,  že  se  většina 

dotazovaných  shoduje  na  tom,  že  je  potřeba  nejméně  jeden  plný  úvazek  vyčleněný  čistě  na 

administraci. Na  samotnou mezinárodní  spolupráci  doporučuje  tým  vyčlenit  jednu  zvláštní  osobu. 

Pokud je mezinárodní spolupráce skutečně aktivní, pak její koordinace a práce s ní související vydají 

také na jeden plný úvazek. Tuto argumentaci neuvádíme jako doporučení pro navyšování prostředků 

či varování před plýtváním.  
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Vyplývají z ní však dva reálné okruhy problémů:  

1) u osob schopných této práce je velká míra fluktuace, přitom se těžko nahrazují – a to už pak 

skutečnou hrozbou pro projekt je a může ho to výrazně negativně ovlivnit;  

2) není zvládnutelné, aby  implementující organizace ze mzdy „koordinátora“/“administrátora“ 

rozvojového partnerství platily své řadové zaměstnance, kteří budou mezinárodní spolupráci 

řídit nad rámec svých běžných pracovních povinností (i toto zjištění bylo důvodem k vysoké 

fluktuaci). Vysoké zatížení administrativou může způsobovat ohrožení projektu, a to nikoli z 

důvodu  vysoké  finanční  náročnosti,  ale  z  důvodu  silné  závislosti  projektů  na  konkrétních 

realizátorech, konkrétních osobách v managementu projektu. 

 

b) Zhodnocení partnerství (místní, národní, nadnárodní)  

 

Metody:  

 Výzkum  od  stolu  ‐  analýza  zápisů  ze  schůzek  s  partnery,  emailová  a  korespondenční 

komunikace s partnery, smlouva o partnerství 

 Diskuze uvnitř projektového týmu 

 Diskuze s partnery projektů 

 

Otázky a odpovědi: 

Jaká je nebo byla role partnerů v projektech? 

Někteří další partneři projektu (školy) byli zároveň i cílovou skupinou projektu. 

 

Jaká je přidaná hodnota jejich účasti v projektech? 

Bez dobrovolníků a aktivních patriotů by nebylo možné projekty realizovat, také bez jejich know‐how. 

 

Změnila se úloha partnerů v průběhu projektu? 

V realizaci se postupně přidávali další partneři, po skončení někteří z nich svou spolupráci ukončili. 

 

Jaké jsou důkazy o úspěšnosti spolupráce? 

Hmotné výstupy, aktivity v regionu, odezva v regionu. 

 

Jak probíhá nebo probíhala komunikace s partnery? 

Osobně, telefonicky, e‐maily 

Bez finanční motivace by byla komunikace s některými zapojenými aktéry daleko složitější, ne každý je 

ochotný dobrovolně věnovat volný čas pro dobrou věc. 

U  jiných  projektů  je  naopak  zkušenost  s aktivním  zapojením  dobrovolníků,  jejichž  počet  i  aktivita 

časem narůstaly. 

 

Co funguje nebo fungovalo obzvláště dobře? 

Nabalily se další aktivity partnerů (nápady a náměty na další akce). 

Při dobré motivaci využití vyššího potenciálů dobrovolníků. 

Otevřely se dveře ke komunikaci a další spolupráci se skupinami, které byly uzavřené (např. školy). 

Větší důvěryhodnost MAS v regionu. 

Zlepšení PR MAS. 
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Jaké jsou nebo byly problémy a překážky v rámci partnerství? 

Jiná mentalita jiných národů i území. 

Jiné kulturní prostředí partnerů. 

Změny v projektovém týmu. 

Změna v obecních zastupitelstvech. 

Jazyková bariéra. 

 

Co byste udělali jinak, kdybyste realizovali projekt znovu?  

 

Plní nebo splnilo partnerství svůj účel vzhledem k cílům programu/projektu? 

Od začátku důsledně komunikovat s partnery a ověřit si důkladně  jejich potřeby a možnosti zapojení 

se do projektu. 

Větší  informovanost koncových aktérů a ne  jenom  jejich nadřízených  (nevěděli  jsme do čeho  jdeme‐

argument koncových aktérů). 

 

Shrnutí:  

Partnerství  v rámci  realizace  projektů  bylo  hodnoceno  jako  jeden  z nejdůležitějších  faktorů 

úspěšnosti. Díky navázaným partnerstvím se pak následně realizovaly projekty nejenom mezi MAS, 

ale  i mezi  subjekty v regionu  (např. v území MAS Moravský kras díky  realizaci projektů  spolupráce 

navázali partnerské styky 4 obce s obcemi na Slovensku a úspěšně realizovaly i 4 samostatné projekty 

meziobecní spolupráce). Z analýzy vyplynulo, že existuje celá řada „typů” partnerství, souvisejících s 

očekáváními  partnerů.  Tam,  kde  nebyla  dobře  vzájemně  vyjasněna  tato  očekávání,  zůstávala 

spolupráce víceméně formální, neboť podstatné změny pak již v rámci probíhajícího projektu nejsou 

reálně  dosažitelné  (vzájemná  dohoda  a  pak  schvalování  více  národními  řídícími  orgány).   Někteří 

partneři přistupovali do již se formujících skupin partnerů a v první fázi realizace projektů vystupovali 

až na výjimky v mezinárodní spolupráci relativně pasivně. Často se objevuje reflexe typu „měli jsme 

na partnery šťastnou ruku“. Představitelé projektu sami při přípravě dalších projektů zvažují odpověď 

na otázku, zda preferovat  již vyzkoušené partnery nebo hledat nové, a to  i v případě, že spolupráce 

byla  přínosná  a  naplnila  očekávání  –  hledání  nových  partnerů  v  sobě  nese  potenciál  dalších 

významných  podnětů,  a  to  může  být  pro  některé  typy  projektů  podstatným  vkladem.  Pro  jiné 

projekty je naopak navazující partnerství věcí rozvíjení již existující dynamiky. Jednoznačná odpověď 

na  tuto  otázku  neexistuje. Mezi  faktory  úspěchu  při  řízení  spolupráce  jedním  subjektem  patřily 

zkušenosti řídícího partnera, jasný cíl dobře rozpoznaný a komunikovaný s ostatními partnery, jasné 

role a očekávání. 

 

c) Aktivity 

 

Metody:  

 Rozhovory klíčovými aktéry projektů 

 Diskuze uvnitř projektového týmu. 
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Otázky: 

Nastaly nějaké změny v realizaci aktivit oproti původnímu plánu? Jaké a proč? 

Ano, vzhledem k měnící se legislativě a zkušenostem s realizací aktivit. 

Časté změny termínů seminářů a měkkých akcí. 

Změny v technických parametrech propagačních výstupů. 

Doplňování aktivit (zapomnělo se např. na dopravu atd.) 

Bylo by vhodné změnit nebo upravit či upřesnit indikátory (neměnné) 

 

Jaké  inovativní přístupy a  řešení  jste v  tomto projektu využili nebo využíváte?  Jaké  jsou nebo byly 

jejich hlavní přínosy? 

Unikátní nápady  (využití  nového  SW:  aplikovatelný  SW pro  evidenci  hřbitovů pro  celou  republiku)‐ 

regionální a nadregionální nápad.  

Nové formy propagace (příběhy a pohádky). 

Zvyšování patriotismu v regionu. 

Nové festivaly. 

Nové gastronomické soutěže a akce. 

Nové sportovní akce. 

 

Jsou  nebo  byly  aktivity  relevantní  pro  potřeby  cílových  skupin  pro  dosažení  cílů  projektu  a  cílů 

programu, ze kterého je nebo byl projekt financován? 

Směřovaly, ale doplňkově zasáhly i jiné cílové skupiny. 

Zasáhly i úřady a další subjekty v ČR. 

Zapojení a informovanost subjektů zajišťujících realizaci programů. 

 

Shrnutí: 

Aktivity  projektů  byly  zvoleny  podle  cílů.  Časté  byly  u  projektů  změny  měkkých  akcí  v průběhu 

realizace,  a  to  ať  již  kvůli  vhodnému  termínu,  vyhovujícímu  prostředí  pro  akci,  dostupnosti  pro 

všechny  aktéry  nebo  i  změně  počtu  (převážně  navýšení)  účastníků.  V případě  „volnější  ruky“ 

realizátorů by vznikly i nové akce, produkty i aktivity, na které na počátku projektu nikdo nepomyslel, 

mnohdy se aktéři báli změny realizovat bez schválení, které ovšem probíhalo časově delší dobu. 

Vážnou změnou obzvláště v posledních kolech byla povinnost neměnnosti indikátorů, ne vždy logicky 

neměnných, velmi záleželo na formulaci textu a ne obsahu změny. 

 

d) Inovace  

 

Metody:  

 Výzkum  od  stolu  ‐  informace  o  stávajících  projektech  a  postupech  jak  uvnitř,    tak  vně 

organizace 

 Analýza a interpretace získaných dat ‐informace v projektové žádosti 

 

Otázky a odpovědi: 

Jaké byly  inovační prvky projektů? (Rozdělte na procesní  inovace,  inovace orientované na kontext a 

inovace orientované na cíl). 

Na základě detailního průzkumu byl nastaven výstup. 
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Jaká je nebo byla úroveň inovace? (např. lokální úroveň, národní úroveň, úroveň organizace). 

V realizovaných  projektech  spolupráce  se  objevily  všechny  úrovně  inovací,  některé  projekty  měly 

inovaci na úrovni lokální, jiné až nadnárodní. 

 

Komu jsou nebo byly určeny inovační produkty? 

Inovační produkty byly určeny pro obyvatele na území MAS a pro turisty.  

 

Existují nebo vznikly nějaké neplánované inovace? 

V průběhu projektu byl pořízen motivační kufřík (různá témata) pro knihovny. 

Knihy ve zkratce‐ využití unikátního SW (netypický nečtenářský zážitek čtenářů) 

 

Existuje nebo vzniklo něco, co bylo plánováno, ale nefunguje? 

Občas byly problémy s lidským prvkem (někteří členové nebyli spolehliví) či přecenily své síly. 

 

Jaké jsou důkazy, že se jedná nebo jednalo o inovační produkty? 

Pilotní projekty, registrované ochranné známky, autorská práva tvorby SW na hřbitovy, zavedení nové 

akce a nových tradic (festivaly v Moravském krasu), Nordic walking extrem maraton. 

 

Je pokrok směrem k vývoji inovačního prvku dostatečný? 

V některých případech  je  slabý, v některých projektech naopak  (vývoj nových produktů po  skončení 

realizace projektu Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska).  

 

Jaké jsou nebo byly problémy a překážky? 

Pravidla byla nastavena  tak  striktně,  že  zahrnout do  realizujícího  se projektu  vývoj dalšího nového  

inovativního produktu bylo prakticky nemožné.  

 

Bude možný transfer inovačních produktů? 

Ano,  i  v rámci  republiky  i  nadnárodně,  příklady  dobré  praxe  (například  distribuce  knih  a  letáků 

projektu Život a historie vypálených obcí do všech škol na územích MAS prostřednictvím jednotlivých 

KS a MAS samotných‐ unikátní distribuční řetězec, který lze aplikovat kdykoli). 

 

Shrnutí: 

Projekty  spolupráce  ve  většině  případů  zahrnovaly  inovační  přístupy,  aktivity  nebo  výstupy. Mezi 

nejčastěji uváděné patří:  

V rámci  projektu  vznikly  nové  tradiční  akce  nebo  projekt  po  ukončení  vlastní  realizace  vytvořil 

podmínky  nižších  finančních  nároků  na  pokračování  a  udržitelnost,  přičemž  těžiště  financování  se 

přeneslo  na  regionální  aktéry  v  oblasti  cestovního  ruchu,  kteří  byli  zapojeni  do  projektu.  Mezi 

inovativní  prvky  projektů  spolupráce  patří  i  vznik  vertikálních  a  horizontálních  forem  spolupráce 

v regionech  a mezi  regiony.  Dále  pak  práce  a  zapojení  tzv.  kreativních  odvětví  do  projektů.  Tato 

odvětví  jsou výrazně navázána na místní  skupiny a komunity a  jejich podpora  tak nepřímo vede k 

rozvoji  i  těchto  aktérů.  Je  třeba,  aby  pro  vlastní  práci  na  projektu  byl  dostatečný  prostor,  neboť 

inovace  nelze  naplánovat  dopředu,  praktická  řešení  vznikají  až  v  průběhu  projektu. Dynamiku  do 

celého  procesu  přinášejí  interní  a  externí  činitelé.  Těmi  interními  jsou  zejména  výsledky  práce 

samotné a také výstupy z  interakce mezi partnery  (různá kulturní, sociální a  legislativní východiska, 
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různé přístupy, tradice a zkušenosti). Externím zdrojem změny jsou důsledky vnějších vazeb projektu, 

kontextu a pozadí projektu. 
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5.3 Zhodnocení výstupů projektů 
 

Metoda:  

 Výzkum od stolu (vytažení informací z projektové žádosti a smlouvy, ze záznamů o distribuci 

výstupů) 

 Diskuze uvnitř projektového týmu 

 Diskuze s partnery projektů 

 

Otázky a odpovědi:  

Podařilo se je naplnit? 

Ano, i rozšířit.  

 

Co bylo důvodem nesplnění?  

Výstupy nebylo možné nesplnit. 

 

Co pomohlo ke splnění? 

Zapojení širokého okruhu partnerů a dobrovolníků z území. 

Jak jste výstupy šířili? 

Všemi kanály. 

 

Jak jste získali přístup k cílovým skupinám? 

Detailní znalostí území a spolupráci a partnerstvím v regionech. 

 

Dostaly se výstupy ke všem skupinám, které z nich mohou mít prospěch? 

Nepodařilo se oslovit největší školy ke spolupráci, tedy nezískaly ani výsledky (čítanky) z projektu 

Daleko lepší spolupráce je na menších obcích s menšími skupinami než v městech s větší skupinou. 

 

Splnili jste závazky projektové smlouvy týkající se sdílení a šíření výstupů projektu? 

Ano. 

 

Co zejména způsobilo úspěch či neúspěch? 

Neochota významných aktérů  zapojit  se do projektů  (státní a příspěvkové organizace v Moravském 

krasu).  

 

Dostaly se výstupy k cílovým skupinám? Měly z nich očekávaný užitek? 

Ano. 

 

Proč se nedosáhlo či přesáhlo plánovaných hodnot očekávaných výstupů? 

Plánované hodnoty výstupů byly překročeny hlavně u tiskových výstupů díky výběru dodavatelů. 

Nedosažení nebylo možné připustit (všechny týmy měly předem aktuální cenové kalkulace jako základ 

stanovení ceny produktů) 
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Shrnutí:  

Projekty  splnily  stanovené  parametry  výstupů  a  výsledků.   Musely  splnit.  Výstupy  byly  nejčastěji 

šířeny ve formě článků, webových stránek, e‐maily, konferencemi, semináři, individuálními jednáními 

s politiky a prezentace pro politiky a tvůrce politik, ale i vlastní distribucí jednotlivých produktů. Mezi 

nejosvědčenější  formy  šíření  v Moravském  krasu  uvádějí  umístění  výstupů  projektu  (filmového 

cestovatelského průvodce) na kanál youtube (13 tis. unikátních zhlédnutí za 1 rok).   
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5.4 Zhodnocení výsledků a dopadů projektů 
 

Metoda: 

 Brainstorming projektového týmu 

 

Výsledky  projektu  jsou  údaje  o  tom,  co  vzniklo  v  důsledku  realizace  dané  aktivity,  ale  co  nebylo 

závislé pouze na realizátorovi projektu. 

 

Dopady projektu  jsou dlouhodobější důsledky realizace projektu či celého programu podpory, které 

lze  vysledovat  až  s  určitým  časovým  odstupem. Mohou  být  projektem  ovlivněny  jen  částečně  či 

nepřímo. Může se také jednat o širší dopady na cílové skupiny a společnost.  

 

Výsledky: 

Propojování území v určitých tématech (jeden velký projekt). 

Čím  větší  zapojené  území,  tím  větší  efekt  projektu  (ale  obtížnější  komunikace  mezi  aktéry  a 

koordinace celého projektu). 

Jsou partneři, kteří jsou samostatně slabí, aby se do něčeho pustili, společně ano. 

Neočekávalo se, že výstupy osloví až takové okruhy uživatelů. 

Díky propagačním výstupům účast na filmových festivalech, literárních soutěžích. 

Návštěvy z jiných zemí díky výstupům (za příklady dobré praxe). 

 

Shrnutí:  

Projekty spolupráce přinesly do území i dlouhodobější aktivity. Díky propagačním výstupům (filmový 

cestovatelský  průvodce)  se  partneři  zúčastnili  na  filmových  festivalech  a  literárních  soutěžích. 

Některé projekty přivedly do  regionů početné exkurze  z jiných  zemí  za příklady dobré praxe. Mezi 

často uváděný dopad patří i zvýšení atraktivity území, čímž vzrostla dostupnost i kvalita služeb, které 

požadují  i věkově starší turisté, tedy stoupl  i  jejich počet. Vznikly navazující projekty, zejména nové 

naučné stezky a produkty, tyto zvyšují atraktivitu a motivují další turisty pro návštěvu regionů. Smysl 

dalšího využívání výstupů a výsledků projektů  je v tom, že se tím zvyšuje  jejich kvalita, eliminuje se 

souběžný vývoj podobných nebo stejných produktů a je výrazně podpořen mainstreaming. 
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5.5 Zhodnocení udržitelnosti projektů 
 

Již v průběhu realizace projektu je dobré začít zvažovat způsob, jakým bude projekt pokračovat. Bude 

projekt nadále  financován nebo bude ukončen?  Je možné přetvořit projekt v  soběstačnou  sociální 

firmu? 

 

Metoda:  

 Brainstorming projektového týmu 

 

Otázky a odpovědi: 

Na úrovni projektu: Co chcete, aby se s projektem  dál dělo? Jak by to mohlo fungovat? 

Na úrovni organizace: Jak  je uspořádána? Jaký  je přístup organizace k projektu, způsob uspořádání, 

plány do budoucna? 

 

Na úrovni zaměstnanců organizace: Jaké mají zkušenosti, znalosti a kvalifikace? 

 

Na úrovni vašich služeb / vašich cílových skupin: Co potřebují? Potřebují stejné služby? Něco navíc? 

Něco jiného? 

 

Další otázky a odpovědi: 

a) Další granty 

Jak budete udržovat a budovat stávající a budoucí vztahy s donory? 

Jaká bude vaše marketingová strategie? Vytvoříte novou? Upravíte stávající? 

Jak si zajistíte pravidelné  informace o grantových možnostech a prioritách a strategiích rozdělování 

prostředků jednotlivých potenciálních donorů? 

Určitě dojde k mírnému úpadku. 

V omezeném rozsahu v rámci udržitelnosti budou fungovat. 

Pravidelné sledování výzev a dalších grantů na pokračování projektu. 

Časem třeba výstup a celý projekt vývojem ztratí opodstatněnost, výsledky projektu morálně zastarají, 

přebijí je nové technologie, metody nebo akce. 

Některé projekty ztratí význam tím, že se ztratí poptávka po aktivitě (výstupu). 

Projekty generovaly další projekty a další nápady, které byly zrealizovány. 

U dílčích míst může dojít díky aktivnímu zapojení subjektů k rozšíření a doplnění aktivit. 

 

b) Přechod k samofinancování / transformace v sociální podnik  

Jak zapojíte do plánování budoucnosti svou správní radu  nebo řídící a dozorčí orgány? 

Jaké  devizy  vaše  organizace má?  (Např.:  budovy  a  vybavení,  dovednosti  zaměstnanců/kyň,  práce, 

kterou děláte, kontakty, které máte atd.) 

Jak  budete  získávat  informace  o  sociálním  podnikání?  Účastníte  se  školení,  konferencí,  schůzek, 

budujete kontakty v této oblasti? 

Lidský potenciál, znalost území, znalost subjektů, potenciál pro vytváření nových produktů, zkušenost, 

dobré jméno v regionu, zprostředkování komunikace mezi subjekty v regionu. 
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c) Mainstreaming 

Může existovat možnost, jak navázat na projekt začleněním výsledků projektu do běžné praxe včetně 

úpravy  veřejných  politik.  Možná  budete  moci  získat  veřejnou  zakázku  na  poskytování  služeb 

vyvinutých a odzkoušených v projektu v širším měřítku „mainstreamově". 

 

Otázky a odpovědi:  

Je možné získat veřejnou zakázku například na formulaci doporučení systémových změn? 

Jak "prodat" projekt na místa, kde se utváří veřejné politiky? 

Je možné získat veřejnou zakázku na provozování služby ve větším rozsahu? 

Je to jeden z cílů této metodiky. 

Mohou se na MAS obracet jako na subjekt, který má zkušenosti (například z krajů, ministerstev). 

Některé metodiky a software mohou být poskytnuty po období udržitelnosti i jiným subjektům. 

 

Shrnutí: 

Realizované  projekty  byly  v některých  případech  plánované  jako  samofinancovatelné  i  po  jejich 

skončení.  Projekty  při  svém  rozšiřování  a  po  ukončení  pilotní  fáze  vytvořily  podmínky  nižších 

finančních nároků na vlastní  realizaci  ze  strany  realizátorů projektu, přičemž  těžiště  financování  se 

přeneslo na regionální aktéry v oblasti cestovního ruchu. Ukončením projektů se také vytvořil prostor 

pro  vznik  dalších  projektů  (projekty  zaměřené  na  rozvoj  turismu  a  zvelebení  potenciálu  místní 

kulturní  identity  formou vzniku pamětních domů a pokojů  formou  "malého  regionálního muzea"  s 

exponáty,  informačními  tabulemi  a  historickými  fotografiemi;  sochařské  plenéry;  fotografické 

plenéry;  projekty  zaměřené  na  záchranu  kulturní  identity  a  propagaci  historie  regionů).  Pro  další 

rozvoj projektů je důležitá aktivní práce s širšími okruhy příjemců a potenciálních příjemců výstupů z 

projektů,  tzn.  se  skupinami,  které  nejsou  a  nemohly  být  v  projektu  identifikovány  jako  „cílové 

skupiny“,  ale  přesto  tak  či  onak  vstupují  do  hry;  stane‐li  se  tak,  je  pro  širší  vazby  a  využitelnost 

projektových výstupů klíčové, aby byly aktivně osloveny a zapojeny. Dále pak i udržování navázaných 

partnerství a vazeb, další využívání získaných kontaktů, rozhledu a sebejistoty a jejich další přenos na 

úrovni vazeb, vztahů a osobního (osobnostního) růstu.  
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5.6 Zhodnocení přidané hodnoty projektů 

spolupráce  
 

Metoda:  

 Brainstorming projektového týmu 

 

Otázky a odpovědi: 

Jak projekt zlepšil situaci cílových skupin?  

Rozvoj materiálního zázemí pro cílové skupiny. 

Rozšíření aktivit cílových skupin. 

Rozšíření kvalifikace cílových skupin. 

Zvýšení sportovní zdatnosti. 

Zvýšení informovanosti o trávení volného času pro rodiny s dětmi. 

Zvýšení návštěvnosti kulturních památek. 

Zvýšení návštěvnosti u poskytovatelů služeb. 

 

Vylepšilo se vnímání vaší organizace cílovými skupinami?  

Ano. 

Další spolupráce na dalších projektech. 

Zvýšení spolehlivosti MAS. 

Zlepšení vnímání MAS jako regionálního partnera. 

 

Přinesl projekt něco nového/inovativního cílovým skupinám?  

Ano. 

 

Jak  realizace  projektu  pomohla  budování  kapacity  vaší  organizace,  co  se  naučili  členové  a  členky 

týmu?  

Ano, materiální i personální, dovednosti, návyky. 

Budování sítě spolupracujících partnerů na území MAS a celé republiky. 

 

Vzniklo nové partnerství či nová spolupráce?  

Ano, partnerství mezi obcemi i přes hranice. 

Ano, mezi obcí a spolkem. 

 

Vznikly nové způsoby a postupy práce? 

Nové způsoby financování projektů. 

Postupně více zapojovat dobrovolníky. 

 

Objevili jsme nové postupy a řešení některých otázek? 

Ano, větší zaměření na detaily věcí a problémů, rozdílnost vnímaní partnery z jiných zemí a kultur. 

Řešení problémů v propagaci kulturního a přírodního dědictví.  
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Můžeme poskytnout příklady dobré praxe?  

Ano, území navštěvuje poměrně velký počet jiných MAS za tímto účelem. 

 

Co jsme se naučili?  

Více spolupracovat. 

Více komunikovat. 

Více prezentovat výsledky práce. 

Nové technologie. 

Nové přístupy (s detailů se skládá život). 

Každý projekt musí mít jednoho schopného velitele. 

 

Shrnutí:  

Z  hlediska  realizace  je  nejobecnějším  přínosem mezinárodní  spolupráce  hodnoceným  realizátory 

„zkušenost“.  I  přes  vysoké  hodnocení  výstupů  a  produktů  je  praktická  zkušenost  dlouhodobě 

hodnocena jako zásadní přínos. Jde o změnu ve vnímání souvislostí, v tom, co může být považováno 

za  „normální“  atd.  Dále  je  to  inspirace  konkrétními  postupy,  přístupy,  nalézání  vzorů,  podnětů.  

Přidanou hodnotou mezinárodní spolupráce  je zejména možnost přebírat, popř. prozkoumat  různé 

přístupy k řešení daného problému,  což ovšem vyžaduje  jednak  znalost kontextu v daných  zemích 

(zda  je přenositelnost  řešení vůbec možná), popř. akcentace potřeb  české  strany,  tedy aktivní  role 

českých  partnerů  při  hledání  řešení  a  jeho  ověřování  v  praxi  (nastolování  agend,  nikoli  jejich 

přebírání), dále  jsou přidanou hodnotou především zvýšení znalostních kapacit realizátorů projektů, 

posílení vyjednávací pozice při mainstreamingu a dalším šíření výsledků projektů.  

 

Jako další přidaná hodnota projektů byla partnery identifikována: realizace projektu dala další impuls 

pro místní lidi a subjekty vytvořit nové produkty pro návštěvníky území, zkvalitnit nabízené produkty 

a rozvíjet další odvětví cestovního ruchu na území. 
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5.7 SWOT analýza  

Tab.č.4: SWOT analýza realizovaných projektů spolupráce. 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

Jedinečnost realizovaných projektů  Neochota  významných  subjektů  na  území  ke 
spolupráci 

Propagace  metody  LEADER  mezi  širokou 
veřejnost 

Administrativní  náročnost  projektů  a  časté 
změny  podmínek  během  realizace  vedoucí 
k prodloužení doby proplacení dotace 

Dopad  výsledků  zrealizovaného  projektu  na 
široké území MAS 

Náročná  koordinace  realizace  vzhledem  k počtu 
zapojených subjektů v území 

Propagace MAS a spolupráce vně i uvnitř regionu  Náročná  koordinace  realizace  vzhledem  ke 
vzdálenosti spolupracujících MAS 

Aktivizace subjektů na území MAS – rozvoj jejich 
činnosti 

Závislost  udržitelnosti  projektu  na  aktivitě 
zapojených subjektů do projektů 

Rozvoj  dlouhodobé  spolupráce  zapojených 
subjektů mezi nimi samotnými a zároveň s MAS 

Neochota  ke  spolupráci  po  uplynutí  doby 
udržitelnosti projektu 

Rozvoj  spolupráce  s organizacemi  se  stejným 
zaměřením jako byl realizovaný projekt 

Nejednotné  podmínky  dotace  během 
udržitelnosti  projektů  v rámci  přeshraniční 
spolupráce 

Posílení důvěry v MAS  Povinnost  a  náročná  koordinace  nakládání  se 
společnými hmotnými výstupy projektů 

Zvýšení  popularity  méně  známých  kulturních, 
historických  a  přírodních  zajímavostí  na  území 
MAS 

Podcenění  některých  vysoce  odborných  témat 
projektů 

Ochota  spolupráce  externích  subjektů  díky 
vysoké atraktivitě projektu 

 

Zapojení odborníků do realizace projektů   

Inovativní  prvky  v realizovaných  projektech 
s potenciálem příkladů dobré praxe 

 

Zapojení široké veřejnosti do realizace a provozu 
výsledků projektů 

 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY 

Možnost  zapojení  subjektů  z celého území MAS 
– široký dopad projektů spolupráce 

Náročné  a  často  se  měnící  podmínky  čerpání 
dotace na projekty spolupráce 

Zjednodušení administrativních povinností   Nejednotný  postup  kontrolních  orgánů  vedený 
během kontrol projektů 

Možnost  změny  indikátoru  projektu  vedoucí 
k rozvoji či ke zvýšení kvality projektu 

Negativní  zkušenosti  z předchozích  projektů 
odradí od účasti na dalších 

Navazující  investice  na  již  zrealizovaný  projekt 
spolupráce 

 

Zvýšený  zájem  o  projekty  spolupráce  díky 
úspěšně zrealizovaným projektům 

 

Výměna zkušeností mezi zapojenými subjekty   

Podpora  rozvoje aktivit  společných pro všechny 
zapojené subjekty 

 

Jedinečné  znaky  území  společné  pouze 
s několika  jinými  územími  jako  vhodné  téma 
projektu spolupráce 
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Komentář: 

Tato metodika je vytvořena zástupci 5 MAS, které realizovaly nebo stále realizují celkem 12 projektů 

národní  i  mezinárodní  spolupráce.  Slabé  a  silné  stránky  ve  SWOT  analýze  jsou  zpracovány  dle 

dobrých  a  špatných  zkušeností,  které MAS  získaly  při  realizaci  a  během  doby  udržitelnosti  těchto 

projektů.   Příležitosti a hrozby  jsou události, které MAS nemohou ovlivnit, ale mají vliv na tvorbu a 

samotnou realizaci projektů spolupráce. 

 

Silné stránky 

Všechny  tyto  projekty  jsou  svým  charakterem  jedinečné,  a  pokud  by  nebyly  realizovány  v rámci 

společné spolupráce několika MAS a  jejich zapojených subjektů, nemohly by být realizovány vůbec. 

Protože  jejich  charakter  vyžaduje  zapojení  více  subjektů  a  výstupy  projektů mají  dopad  na  široké 

území. Do vzájemné spolupráce byly zapojeny i malé subjekty, které by nebyly schopny samy projekt 

realizovat.  

     Našim nejmenším 

     Venkov můj domov aneb „ Víš, kde žiješ?“ 

     Hřbitovy  ‐ naše kamenná historie 

     Nezapomeňte (se) vrátit 

     Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?" 
 

Díky  projektům  spolupráce  byla  propagována  metoda  LEADER  mezi  širokou  veřejnost.  Projekty 

zaměřené na cestovní ruch, propagaci méně známých míst, tradic a typických znaků daného území, 

pomohly ke zvýšení atraktivity území, k jejich publicitě a následně ke zvýšení návštěvnosti regionu.  

 Poznejte zelené srdce Česka 

 Kras ‐ naše společné dědictví 

 Pohádkové království šneka Krasíka  

 S nordic walking holí vydej se do okolí 

 

Témata  projektů  spolupráce  a  oblasti,  kterých  se  dotýkaly,  vedla  k propagaci  těchto  projektů  i 

v organizacích, které se touto problematikou zabývají na národní úrovni: 

 S  nordic  walking  holí  vydej  se  do  okolí  ‐  navázání  spolupráce  s Českou  asociací  NORDIC 

WALKING z Hradce Králové 

 Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?"‐ spolupráce s Českým svazem bojovníků za 

svobodu 

 Hřbitovy naše  kamenná  historie  –  zástupce MMR,  pracovník pro  agendu pohřebnictví, byl 

členem  pracovního  týmu  pro  tvorbu  SW  a  zpracování  legislativních  povinností  správců 

hřbitovů 

 

Během  realizace  projektů  byl  vždy  přizván  odborný  garant,  který  dohlížel  nebo  přímo  realizoval 

samotný projekt. Jeho hlavní úlohou byla záruka kvality a odbornosti celého projektu.   

 

Některé  realizované projekty v sobě nesou prvky  inovace a mohou být příkladem dobré praxe. Na 

některé již zrealizované projekty navázaly již v jiných regionech. 

 Hřbitovy naše  kamenná historie  – pilotní projekt  v ČR,  inovace  –  vytvořený  SW  s veřejným 

vyhledáváním hrobových míst 
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 Nezapomeňte (se) vrátit – publikace „Hádej knihu“ 

 Venkov můj domov, aneb „Víš, kde žiješ?“ – učebnice o daném regionu a obci začleněné do 

povinné vzdělávací osnovy 

 Poznejte  zelené  srdce  Česka  –  propagace méně  známých míst  a  atraktivit  daného  území, 

zapojení široké veřejnosti do projektu 

 Život a historie vypálených obcí‐ distribuce výstupů do všech škol na územích MAS v ČR 

 Pohádkové  království  šneka  Krasíka‐  propagace  méně  známých  míst  a  atraktivit  daného 

území, zapojení široké veřejnosti do projektu 

 S nordic walking holí vydej se do okolí  ‐ propagace méně známých míst a atraktivit daného 

území, zapojení široké veřejnosti do projektu 

 

Do realizace projektu spolupráce MAS měl velký zájem přistoupit i subjekt (obec), který nemůže být 

podle pravidel přímým  žadatelem o dotaci. Důvodem bylo  téma projektu,  které má pro  zapojené 

subjekty hluboký emotivní význam. MAS využily v tomto projektu potenciálu  svého území, který  je 

velmi ojedinělý.  

 Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?" 

 

Slabé stránky 

Během  realizací  projektů  docházelo  často  k aktualizacím  pravidel  čerpání  dotace.  Jednotlivá 

regionální  pracoviště  neměla  jednotný  postup  kontrol  realizací  projektů  a  to  vše  vedlo  často 

k chaotickému  dokladování  a  ke  zvyšování  administrativní  náročnosti  projektu.  To  způsobilo 

prodloužení lhůt kontrol dokladů a zpětného proplacení projektu.  

Pokud  je do projektu  zapojeno velké množství  subjektů  z jednotlivých území MAS, vede  to k velmi 

náročné organizaci a koordinaci aktivit celého projektu.  

 Hřbitovy naše kamenná historie 

 

Obzvláště  náročné  je  sjednocení  všech  požadavků  zapojených  subjektů,  pokud mají  větší  volnost 

výběru  (výběr  vybavení  pro  20  knihoven).  Po  celou  dobu  realizace  je  nutné  dbát  na  to,  aby  byly 

dodržovány podmínky pro zadávání veřejných zakázek. 

 Nezapomeňte (se) vrátit – publikace 

 

Na základě spolupráce s odborným garantem došlo ke zvýšení nároků na kvalitu výstupů projektu a 

k zvýšení náročnosti realizace.  

 Hřbitovy naše kamenná historie 

 

V době udržitelnosti  jsou hmotné výstupy projektu v majetku MAS, nakládají však  s nimi  subjekty, 

které  byly  zapojeny  do  projektu,  což  vyžaduje  ze  strany  MAS  koordinaci  a  kontrolu  svěřeného 

majetku a také ověřování, zda slouží k účelům projektu. 

 Všechny projekty spolupráce 

 

Příležitosti 

V projektech spolupráce je velká příležitost pro rozvoj aktivit celého území, nikoliv pro jeden subjekt 

na území. Všechny zapojené subjekty do projektů spolupráce mají příležitost vytvořit výstupy, které 

by nikdy nebyly samy za sebe schopny vytvořit. Nebyly by samy schopny zaštítit odbornou stránku 



Projekt MAS Spolupracující: Metodika pro stanovení přidané hodnoty projektů spolupráce 

 

62 
 

projektu,  finanční,  personální  a  samozřejmě  časovou.  Vzájemná  spolupráce  vede  k publicitě  a 

propagaci méně známých atraktivit území, tradicím a typickým znakům celého území MAS.  

Zjednodušením administrativy a jednotnému metodickému postupu kontrol realizací projektu dojde i 

k vyššímu zájmu o realizaci takovýchto projektů.  

Příležitostí  pro MAS  je  vyhledávání  jedinečných  znaků  území  společných  pouze  s několika  jinými 

územími jako vhodné téma projektu spolupráce.  

 Poznejte zelené srdce Česka  

 Kras ‐ naše společné dědictví 

 Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?" 

 

Hrozby 

Náročná  koordinace  projektu,  často  aktualizovaná  pravidla  pro  čerpání  dotace  na  projekty 

spolupráce mohou vést k neochotě subjektů na území zapojovat se do takovýchto typů projektů.  

Nejednotný  postup  kontrolních  orgánů  při  kontrolách  realizovaných  projektů  vede  ke  zvyšování 

administrativní  náročnosti  při  vyúčtováních  projektů  a  pak  k zdlouhavému  procesu  proplácení 

dotace.  

Hrozbou mohou být komplikace během realizace některého z projektů spolupráce. Ty potom mohou 

ohrozit důvěru v MAS a být důvodem nezájmu o další projekty spolupráce.  
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6. Návrh indikátorů přidané hodnoty 

projektů spolupráce  
 

1. Naplnění cílů projektů  

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

 

2. Počet MAS zapojených do projektu 

Hodnota indikátoru: počet 

Komentář: Počet MAS se společným zájmem, které se zapojily do projektu. 

 

3. Počet zapojených partnerů do projektu v rámci území 

Hodnota indikátoru: počet 

Komentář: Významným ukazatelem přidané hodnoty  je  celkový počet  zapojených  subjektů  (čím  víc 

partnerů,  tím  lepší  aktivizace  území,  tím  větší  dopad  na  území)  ve  všech  životních  fázích  projektu 

(partner = zapojený subjekt =  kdokoliv, kdo něco dostane a do projektu přinese). 

 

4. Žádanost (úspěšnost) hmotných výstupů projektu   

Hodnota indikátoru: S / P (splnil/překročil) 

Komentář: Zájem o hmotné výstupy splní nebo překročí očekávání  (např. zájem o publikace  i mimo 

zapojené území, dotisky publikací atd.). 

 

5. Žádanost (úspěšnost) nehmotných výstupů projektu ‐ vznik nových akcí  

Hodnota indikátoru: S / P (splnil/překročil) 

Další měřitelná hodnota indikátoru: počet nových akcí 

Komentář: Zájem o měkké akce splní nebo překročí očekávání projektu (např. organizování akcí, které 

jsou naplánované v ŽoD nebo nad rámec ŽoD atd.). 

 

6. Projekt vytvoří novou tradici  

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

Další měřitelná hodnota indikátoru: počet nových tradic 

Komentář: Realizace projektu přispěje k vytvoření nové tradice, vzniku tradiční akce.  

Příklady: NW Maraton, Festival Šneka Krasíka v Senetářově. 

 

7. Nově vytvořené mezisektorové partnerství  

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

Další měřitelná hodnota indikátoru: počet partnerství 

Komentář: V  rámci projektu vznikne partnerství mezi  různými  sektory  (např. podnikatelé, neziskové 

organizace, obce) 

 

8. Vyvolané investice navazující na řešený projekt 

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

Další měřitelná hodnota indikátoru: počet investic 
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Komentář:  Realizace  projektu  vyvolá  potřebu  dalších  investic  navazujících  na  projekt.  Příklady: 

přestavba knihovny, nákup krojů. 

 

9. Vyvolané měkké aktivity navazující na řešený projekt  

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

Další měřitelná hodnota indikátoru: počet aktivit 

Komentář:  Realizace  projektu  vyvolá  návazné  aktivity,  které  se  uskutečňují  i  po  jeho  skončení  bez 

dotací.  Příklady: folklórní festivaly. 

 

10. Vyvolané projekty související s řešeným projektem 

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

Další měřitelná hodnota indikátoru: počet projektů 

Komentář: Projekt má synergický efekt. Jsou realizovány další projekty navazující na původní projekt. 

 

11. Význam projektu pro další instituce (tzv. impact faktor)  

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

Další měřitelná hodnota indikátoru: počet institucí dál pracujících s projektem 

Komentář:  Odborné instituce nejsou zapojeny do projektu, ale využívají výstupy a dál s nimi pracují a 

rozvíjejí je. 

 

12. Přenos dobrých zkušeností  

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

Další měřitelná hodnota indikátoru: počet zkušeností 

Komentář:  Příkladem  jsou  projekty  nadnárodní  spolupráce,  přenos  zkušenosti  s  úsporami  energie 

mezi státy. 

 

13. Spolupráce s odbornými institucemi v rámci realizace projektu  

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

Další měřitelná hodnota indikátoru: počet spolupracujících odborných institucí 

Komentář: Pokud jsou odborné  instituce zapojeny do projektu (např. NW  live, Energetická agentura, 

MMR  u  projektu  SW  Hřbitovy,  Energetická  agentura, MMR  u  projektu  SW  Hřbitovy,  Historického 

ústavu AV u projektu Život a historie vypálených obcí) je tato spolupráce zárukou kvality jeho výstupů. 

 

14. Využití výstupů projektu nad rámec cílové skupiny  

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

Další měřitelná hodnota indikátoru: počet dalších cílových skupin využívajících výstupy 

Komentář: O výstupy projektu je zájem i mezi subjekty, které nebyly zahrnuty do cílové skupiny nebo 

nebyly do projektu  zapojeny. Příkladem  je Manuál pro  venkovského  knihovníka,  kniha a brožury o 

vypálených obcích. 

 

15.  Realizace  projektu  přináší  přidanou  hodnotu  ve  formě  inovativních  použitých  technologií  a 

postupů  

Hodnota indikátoru: R / N / M (inovace regionálního, národního a mezinárodního významu) 

Další měřitelná hodnota indikátoru: počet inovací 
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Komentář:  Příkladem  je  SW Hřbitovy,  publikace Hádej  knihu  ‐    inovace  regionálního,  národního  a 

mezinárodního významu. 

 

16. Oživení činnosti stávajících subjektů  

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

Další měřitelná hodnota indikátoru: počet subjektů 

Komentář: Příkladem je rozvoj činnosti knihoven. 

 

 17. Vznik nových subjektů  

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

Další měřitelná hodnota indikátoru: počet subjektů 

Komentář:  Příkladem je nový spolek přátel muzea, zájmový kroužek NW, nová knihovna. 

 

18. Využití potenciálu území  

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

Komentář:  Projekt  využije  jedinečnost  území  (využití  kulturního,  historického  a  přírodní  bohatství 

regionu). 

 

19. Zapojení dobrovolníků do projektu  

Hodnota indikátoru: ANO / NE 

Hodnota indikátoru: počet dobrovolníků 
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1  Naplnění cílů projektu  ANO/NE  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

2  Počet MAS zapojených do projektu   počet  1  2  4  4  3  1  2  4  2  3  3  3  3  3  4  2  2  4  2 

3  Počet zapojených partnerů do projektu v rámci území  počet  3  10  4  4  5  3  5  3  2  6  15  8  10  16  24  20  3  6  2 

4  Žádanost hmotných výstupů projektu (splnil/překročil)  S/P  P  P  P  P  P  P  P  P  S  P  S  S  P  P  P  S  P  S  S 

5  Žádanost nehmotných výstupů projektu ‐ vznik nových akcí  S/P  S  P  P  P  P  S  P  S  S  P  X  P  P  X  P  P  S  P  S 

6  Projekt vytvoří novou tradici  ANO/NE  N  A  A  A  A  N  A  N  N  A  N  A  A  N  N  N  N  N  A 

7  Nově vytvořené mezisektorové partnerství  ANO/NE  A  A  A  A  A  N  A  N  N  A  N  A  A  N  A  A  A  A  A 

8  Vyvolané investice navazující na řešený projekt  ANO/NE  A  A  A  A  N  A  A  A  N  A  N  N  A  N  N  N  N  A  NE 

9  Vyvolané měkké aktivity navazující na řešený projekt  ANO/NE  A  A  A  A  A  N  A  N  A  A  N  A  A  A  A  A  A  A  A 

10  Vyvolané projekty přímo související s řešeným projektem  ANO/NE  A  A  A  N  N  A  A  A  N  A  N  N  N  N  A  N  N  A  N 

11  Význam projektu pro další instituce  ANO/NE  A  A  N  N  A  A  A  A  N  A  A  N  A  A  A  N  A  N  N 

Tab. č.4: Vyhodnocení přidané hodnoty u realizovaných projektů spolupráce podle navržených indikátorů 
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Realizované projekty spolupráce: 

1. ENERGYREGION (Efektivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s konvenční energií v regionech)  
2. Kras‐naše společné dědictví 
3. Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice 
4. Moravská brána do Evropy – nové zázemí pro činnost spolků a propagaci MAS na venkově 
5. Spoločné zamúčené historie – mlyny, obilie, a miestne produkty v našich regiónoch 
6. Od Estonska po Chorvatsko: Inteligentní energeticky úsporná opatření v obecních bytech ve střední a východní Evropě (INTENSE) 
7. Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska 
8. Moravská brána do Evropy – mapování a studie obnovy technicko‐historických památek na venkově 
9. Nacieszyć oczy, cialo i duszę – zintegrowana oferta przyjaznych dla środowiska produktów i uslug turystycznych – Dolina Baryczy Poleca! 
10. Via Bohemica 
11. „Hřbitovy – naše kamenná historie“ 
12. „Našim nejmenším“ 
13. „Nezapomeňte (se) vrátit“ 
14. Venkov – můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“ 
15. Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ 
16. „Poznejte zelené srdce Česka“ 
17. „Kraj pod Hostýnem ožívá – Včasné informace, zázemí a propagace pro společenské a kulturní akce“ 
18. „Kroje našich krajů“ 
19. „S nordic walking holí, vydej se do okolí“ 

12  Přenos dobrých zkušeností  ANO/NE  A  A  N  N  A  A  A  N  A  A  A  A  A  A  N  N  N  A  A 

13  Spolupráce s odbornými institucemi v rámci realizace projektu   ANO/NE  A  N  A  N  A  A  A  A  A  A  A  N  A  A  A  N  N  A  A 

14  Využití výstupů projektu nad rámec cílové skupiny  ANO/NE  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  N  A  A  A  A  A  A  A 

15  Realizace projektu přináší přidanou hodnotu ve formě inovací  R/N/M  M  N  N  R  M  M  M  R  M  M  N  R  R  R  A  A  N  M  R 

16  Oživení činnosti stávajících subjektů  ANO/NE  N  A  N  A  N  N  A  N  N  A  N  A  A  N  N  N  N  A  N 

17  Vznik nových subjektů  ANO/NE  N  A  N  A  N  N  A  N  N  A  N  N  N  N  N  N  N  N  N 

18  Využití potenciálu území  ANO/NE  A  A  A  N  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

19  Zapojení dobrovolníků do projektu  ANO/NE  N  A  A  A  A  N  A  N  N  A  A  A  A  A  A  A  N  A  A 
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7. Příklady dobré praxe 
 

Projekt spolupráce: Rozprávkové kráľovstvo slimáka Krasíka 

 

Jako  významnou  přidanou  hodnotu,  která  vznikla  již  v průběhu  realizace  projektu  Rozprávkové 

kráľovstvo  slimáka  Kraska MAS Moravský  kras  z.s.  uvádí  i  vznik  center  pohádkového  království. 

Poznávání  pověstí  a  starých  příběhů  pohádkového  království  projektově  vychází  z  pojmového 

ztvárnění,  v  němž  dominuje  jedna  ústřední  pohádková  postava.  Tato  cestuje  po  pohádkovém 

království v prostoru i čase a je svědkem mnoha příběhů, které dětskému čtenáři parafrázuje formou 

pohádek. Postava ztvárňuje jednotící prvek, díky kterému lze v díle zahrnout příběhy z různých míst a 

historických  období  aniž  působily  nejednotně. Ohledem  na  potřeby  stylizace  knihy  pro  nejmladší 

čtenářskou věkovou skupinu byla vytipována ústřední postava, kterou děti vnímají pozitivně a stane 

se  jejich oblíbeným hrdinou: Slimák Krasko‐Šnek Krasík. Předurčuje ho na to symbolika  ‐ s ulitou na 

zádech  je v pohádkovém království všude doma. Pohádkový prvek  ‐ přesun v  čase a prostoru  ‐  se 

dosahuje tím, že má nevšední schopnost a vždy, když se ráno probudí a vyleze z ulity, se nachází na 

jiném místě a v jiném čase. Ústřední postava  je představena samostatně v první úvodní pohádce tak, 

aby byla pro dětské čtenáře akceptovatelná a vybrali se s ní čtenářsky poznávat staré příběhy. Později 

skutečná místa příběhů navštíví s rodiči. Navštíví i centra pohádkového království. 

 

Centra  pohádkového  království  jsou  kategorizována  počtem  korunek,  které  zohledňují  místní 

turistické možnosti a poskytované služby: 

 

1 korunka ‐ Kancelář pohádkového království 

 centrum, kde může turista získat razítko do vandrovní knížky pohádkového království 

 centrum, které je informačně zpracované na internetových stránkách pohádkového království 

 

2 korunky ‐ Kancelář pohádkového království 

 centrum, kde může turista získat razítko do vandrovní knížky pohádkového království 

 centrum, které je informačně zpracované na internetových stránkách pohádkového království 

 centrum, kde se podává teplá strava, tedy je možné naplánovat výlet s návštěvou restaurace 

 

3 korunky ‐ Kancelář pohádkového království 

 centrum, kde může turista získat razítko do knihy pohádek pohádkového království 

 centrum, které je informačně zpracované na internetových stránkách pohádkového království 

 centrum, kde se podává teplá strava, tedy je možné naplánovat výlet s návštěvou restaurace 

 centrum, které poskytuje turistům ubytování 

      

4 korunky ‐ Knížectví pohádkového království 

 centrum, kde může turista získat razítko do vandrovnej knížky pohádkového království 

 centrum, které je informačně zpracované na internetových stránkách pohádkového království 

 centrum, kde se podává teplá strava, tedy je možné naplánovat výlet s návštěvou restaurace 

 centrum, které poskytuje turistům ubytování 
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 centrum, které má v nabídce restauračních služeb "pohádkové menu", tedy  jídlo pro děti, které 

nějakou formou připomíná některou z pohádek nebo pověstí z regionu 

 

5 korunek ‐ Knížectví pohádkového království 

 centrum, kde může turista získat razítko do vandrovnej knížky pohádkového království 

 centrum, které je informačně zpracované na internetových stránkách pohádkového království 

 centrum, kde se podává teplá strava, tedy je možné naplánovat výlet s návštěvou restaurace 

 centrum, které poskytuje turistům ubytování 

 centrum, které má v nabídce restauračních služeb "pohádkové menu", tedy  jídlo pro děti, které 

nějakou formou připomíná některou z pohádek nebo pověstí z regionu 

 centrum,  které  má  v  rámci  ubytovacích  kapacit  "pohádkové  ubytování",  tedy  pokoj,  který 

svérázným interiérovým ztvárněním připomíná některou z místních pověstí 

 

6 korunek ‐ Knížectví pohádkového království 

 centrum, kde může turista získat razítko do vandrovnej knížky pohádkového království 

 centrum, které je informačně zpracované na internetových stránkách pohádkového království 

 centrum, kde se podává teplá strava, tedy je možné naplánovat výlet s návštěvou restaurace 

 centrum, které poskytuje turistům ubytování 

 centrum, které má v nabídce restauračních služeb "pohádkové menu", tedy  jídlo pro děti, které 

nějakou formou připomíná některou z pohádek nebo pověstí z regionu 

 centrum,  které  má  v  rámci  ubytovacích  kapacit  "pohádkové  ubytování",  tedy  pokoj,  který 

svérázným interiérovým ztvárněním připomíná některou z místních pověstí 

 místo s další přidanou hodnotou v destinaci ‐ naučná stezka, místní "regionální muzeum", místní 

služby typu jízda na ponících, člunkování apod. 

 

7 korunek ‐ Vojvodství pohádkového království 

 centrum, kde může turista získat razítko do vandrovnej knížky pohádkového království 

 centrum, které je informačně zpracované na internetových stránkách pohádkového království 

 centrum, kde se podává teplá strava, tedy je možné naplánovat výlet s návštěvou restaurace 

 centrum, které poskytuje turistům ubytování 

 centrum, které má v nabídce restauračních služeb "pohádkové menu", tedy  jídlo pro děti, které 

nějakou formou připomíná některou z pohádek nebo pověstí z regionu 

 centrum,  které  má  v  rámci  ubytovacích  kapacit  "pohádkové  ubytování",  tedy  pokoj,  který 

svérázným interiérovým ztvárněním připomíná některou z místních pověstí 

 centrum s další přidanou hodnotou, která je provedena nebo realizována ve vlastní režii ‐ naučná 

stezka, místní "regionální muzeum", místní služby typu jízda na ponících, člunkování apod. 
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Projekt spolupráce: NEZAPOMEŇTE (SE) VRÁTIT 

Projekt  je zaměřen na  zvýšení významu knihoven  jako míst  setkávání v malých obcích. Ty  se  sotva 

udržují při  životě, nezvyšují počet  čtenářů a většinou  se v  jejich prostorách neděje nic  jiného, než 

půjčování  knih,  a  to omezeně 1x  týdně průměrně 2‐3 hodiny. Knihovny dnes nevedou  jako  kdysi‐ 

knihovníci‐odborníci, ale knihovníci‐ dobrovolníci. 

Původní  význam  samotných  knihoven  jako míst  pro  zapůjčení  knih  se  v  současné  době  vytrácí. 

Přemíra  informací  z  jiných  zdrojů  nepřivádí  ani  děti,  ani  mládež  a  často  ani  dospělé  osoby 

produktivního věku do knihoven zapůjčit si knihu. I když v některých knihovnách (hlavně větších) jsou 

k  dispozici  tiskárny,  počítače,  Internet,  encyklopedie  v  el.  formě,  tak  ani  tyto  bonusy  současným 

návštěvníkům nenabízí nic, co by již z velké většiny neměli doma.  

Knihovny většinou navštěvují senioři, a pokud je zájem o nějaké knihy, potom většinou jen o novinky, 

které  jsou zapůjčeny koloběhem několika výtisků z okresních knihoven. Původní vlastní knižní  fond 

knihoven  je  vypůjčován málokdy.  Proto  i  zastupitelé  obcí,  díky malé  návštěvnosti  a minimálnímu 

počtu aktivních členů knihovny, do rozvoje knihoven a zvýšení počtu knih investují velmi sporadicky. 

Již název samotného projektu signalizuje dvojsmyslnost a tedy dvojí efekt z výsledné realizace. 

1. Nezapomeňte  vrátit  (je myšleno  vrátit  knihu  v  knihovně,  protože  projekt  je  zaměřen  právě  na 

oživení návštěvnosti a využití místností venkovských knihoven) a 

2. Nezapomeňte se vrátit je myšleno vrátit se vy‐obyvatelé‐ sami zpátky do knihovny jako do místa, 

kde nenajdete jenom knihy, ale spoustu zajímavých akcí.   

Proto název: Nezapomeňte (se) vrátit. 

Náplň  projektu  byla  připravena  s týmem  profesionálních  knihovníků,  kteří  se  zároveň  zaručili  za 

odbornost celého projektu.  

a)  Proškolení  knihovníků‐amatérů  (vzdělávání  a  navázání  spolupráce  mezi  knihovnami+  příklady 

dobré praxe)+tvorba manuálu vesnického knihovníka ( i v el. formě)  

b)2  nové  akce  v  každé  zapojené  knihovně  připravené  knihovníky  (na  základě  proškolení  jak 

přistupovat  k  cílovým  skupinám)  včetně mobilního  vybavení  čtenářských  koutků  v  knihovnách  a 

zakoupení individuálních pomůcek pro realizaci akcí dle potřeb 

c) Příprava, tisk a distribuce komiksové knihy "Hádej knihu" ( i v el. formě) 

d) Příprava, tisk a distribuce omalovánek  s pověstmi "Hádej pověst" (i v el. formě)  

Výsledkem  jsou  proškolené  osoby,  které  umí  pracovat  s  cílovými  skupinami  v malých  obcích,  tím 

dochází i k rozvoji a zavedení nové náplně knihoven. 

Projekt má pro regiony všech tří MAS velký význam, neboť neustále je na obcích diskutováno téma‐ 

zda zavřít nebo nezavřít knihovnu, když do ní téměř nikdo nechodí. 

Nechodí  právem,  protože  tam  není mnoho  knih,  je  otevřena minimálně,  fond  se  obnovuje  pouze 

sezónní  regionální  výpůjčkou  a  v  knihovně  se  jinak  nic  neděje.  Obecní  zastupitelstva  neumí 
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rozpohybovat  život  v  knihovnách  tak,  aby byl místem  setkávání občanů  a  často  starší  knihovnice, 

které mají knihovnu jen jako mírný přivýdělek s lásky ke knihám, také ne. Počet držitelů čtenářského 

průkazu v obci okolo 500 obyvatel je běžně 30‐50 (tedy 1/10‐1/20 z počtu obyvatel). 

Na straně druhé existují obce, ve kterých má každý čtvrtý až pátý průkaz čtenáře knihovny. 

Je tedy evidentní, že počet čtenářů závisí na "akčnosti" knihovny a nejen na jejím knižním fondu. 

Díky spolupráci a přenosu zkušeností v knihovnách MAS mezi sebou vznikl nápad naučit knihovníky 

"pracovat  s  lidmi"  a  zanechat  novým  a  budoucím  knihovníkům  návod  "jak  pracovat  s  různými 

skupinami občanů a jak správně knihovnu vést", aby se rozvíjela a zároveň si to v praxi vyzkoušet. 

Prostřednictvím projektu, který by jako osamocený v jednotlivých knihovnách neměl takový význam, 

došlo nejen k proškolení a vzájemné výměně zkušeností knihovníků v jednotlivých obcích, ale i tvorbě 

nových akcí, které se budou i po ukončení projektu opakovat anebo obměňovat.  

Společným dílem jsou i omalovánky a komiksová kniha, které jsou sestaveny z výtvorů dětí a mládeže 

z  jednotlivých MAS,  u menších  dětí  za  pomoci  rodičů  nebo  prarodičů.  Projekt  tak  spojuje  nejen 

knihovníky, ale i obce a jejich občany. 

Výstupy projektu tak mají široký význam pro 20 knihoven (partnerů projektu) v regionu tří MAS, které 

mohou být dobrým příkladem dalším obcím. 

V rámci projektu došlo ke vzniku  jedné nové knihovny, která si během  realizace vyzkoušela provoz 

knihovny a organizování akcí v obci. V několika dalších obcích již došlo k investicím do modernizace a 

rozšíření prostor pro účely obecní knihovny. I toto lze zařadit do přidané hodnoty projektu.  

 

 

8. Závěr 
 

Hlavním cílem této metodiky bylo vyhodnocení přidané hodnoty projektů spolupráce. Zhodnocením 

zrealizovaných  nebo  doposud  probíhajících,  neukončených  projektů  spolupráce  se  stanovily 

ukazatele přidané hodnoty, které budou dále využity při přípravě projektů spolupráce.  Jako součást 

metodiky  byla  hodnocena  i  přeshraniční  spolupráce  v kontextu  přeshraničního  dopadu  (a  jeho 

hodnocení)  jako  přidané  hodnoty  realizovaných  projektů.  Nejpodstatnějším  komponentem 

předkládaných  projektů  je  v rámci  přeshraničního  dopadu  společná  koncepce  a  řešení  nějakého 

společného problému.  

 

Z metodiky vyplývají následující doporučení: 

 

Příprava projektů spolupráce: 

 Mít vlastní představu a cíle, čeho chci spoluprací projektu dosáhnout; 

 maximálně využít přípravnou fázi, pečlivě vybírat partnery (s ohledem na téma, kontext v dané 

 zemi, motivaci partnerů, jejich kapacitu apod.), plánovat si dostatečný čas na přípravu partnerské 
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 smlouvy, provést  rešerši  zaměřenou na mezinárodní  aktéry  v případě mezinárodních projektů, 

jejich výstupy a zkušenosti; 

 dobře se seznámit se situací v partnerských územích a v konkrétních regionech a zjistit, zda je 

 tamní prostředí vhodné pro zamýšlené cíle; 

 při výběru partnerů počítat s rozdílnostmi (kulturními, sociálními, ekonomickými, legislativními 

 i politickými). 

 

Aktivity, přidaná hodnota: 

 Zaměřit  se  na  aktivity,  které  přinášejí  vysokou  přidanou  hodnotu,  neopakovat  aktivity  beze 

změny; 

 nerealizovat generické aktivity; 

 prostudovat si dobré zkušenosti, poučit se ze zkušeností z předchozích projektů; 

 sledovat v aktivitách cíle projektu; 

 být připraven na to využít změny a překvapení k posílení inovativnosti projektu. 

 

Udržitelnost: 

 Zajistit  si  širokou partnerskou  síť,  která podporuje  projektové  aktivity, nespoléhat na  jednoho 

silného partnera a/nebo na časově omezený projekt; 

 pokračování nastartovaných aktivit, rozvoj vytvořených produktů; 

 komunikaci  v rámci  široké  partnerské  sítě  a  mainstreaming  vložit  již  od  počátku  do  plánu 

projektu, tyto aktivity začínat včas, ne až na konci projektu. 

 

Nová řešení pro další projekty: 

 Vytvářet sítě aktérů, kteří napomáhají řešení dané problematiky včetně synergických efektů s tím 

spojených; 

 společný vývoj nových nástrojů a metod (nové formy propagace a marketingu regionů, využití a 

rozvoj digitálních a on‐line nástrojů a platforem atd.); 

 společné experimenty v oblasti inovativních přístupů (produkty venkovského cestovního ruchu, 

využívání inovačního potenciálu a přidané hodnoty kreativních odvětví ve venkovských 

regionech, vytvářet turistické zahrnující produkty a služby kreativního průmyslu atd.). 
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9. Použité prameny 
 

Dokumenty 

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních  o  Evropském  fondu  pro  regionální  rozvoj,  Evropském  sociálním  fondu,  Fondu 

soudržnosti,  Evropském  zemědělském  fondu  pro  rozvoj  venkova  a  Evropském  námořním  a 

rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním  fondu,  Fondu  soudržnosti  a  Evropském  námořním  a  rybářském  fondu  a  o  zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

 

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro 

rozvoj  venkova  z  Evropského  zemědělského  fondu  pro  rozvoj  venkova  (EZFRV)  a  o  zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. 

3. Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  1306/2013  ze  dne  17.  prosince  2013  o 

financování,  řízení a  sledování  společné  zemědělské politiky a o  zrušení nařízení Rady  (EHS)  č. 

352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních 

ustanoveních  týkajících  se podpory  z  Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj pro  cíl  Evropská 

územní spolupráce 

5. Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013 

6. Program rozvoje venkova na období 2014‐ 2020 

7. OP Přeshraniční spolupráce ČR ‐ Slovensko 

8. OP Nadnárodní spolupráce 

 

Webové portály  

1. Zdroj: webový portál Ministerstva pro místní rozvoj ‐ <http://www.mmr.cz>  

2. Zdroj: webový portál Centra pro regionální rozvoj ‐ <http://www.crr.cz>  

3. Zdroj: webový portál Ministerstva zemědělství‐ <http://www.eagri.cz>  

4. Zdroj: webový portál  Státního zemědělského intervenčního fondu‐ <http://www.szif.cz>  

5. Zdroj: webový portál  Strukturální fondy‐ <http://www. strukturalni‐fondy.cz > 
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10. Přílohy 
10. 1. Karty projektů 
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Název projektu: ENERGYREGION (Efektivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie v kombinaci 

s konvenční energií v regionech) 

 

Financováno z OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, spolufinancování 80%. 

 

Žadatel: POLTEGOR‐INSTYTUT, INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO (PL) 

 

Partneři: Krajský úřad regionu Dolního Slezska (PL), E‐zavod (SI), PORSENNA o.p.s. (CZ), MAS 

Moravský kras z.s. (CZ), Univerzita technologie ve Wroclavi (PL), KEEA Agentura pro klima a 

energetickou účinnost (DE), město Niestetal (DE), Ústav Automatizace Systémové Energie s.r.o. (PL), 

město Baunatal (DE), město Cölbe (DE) 

 

Celkový rozpočet a rozpočet MAS: 2 617 600 EUR (MAS Moravský kras z.s.: 244 000 EUR) 

 

Rok realizace: 10/2011 – 12/2014 

Cíle projektu: Podpora obnovitelných zdrojů energie a dosahování úspor energie, konkrétně: 

 Identifikace potřeb spotřebitelů energie; 

 Vypracování vývojových trendů a možností zřízení autonomního energetického regionu; 

 Identifikace potenciálu a perspektivy OZE 

 Vypracování scénářů diverzifikace rozptýlené energie; 

 Studie integrace rozptýlených a konvenčních zdrojů energie do regionálních přenosových 

soustav; 

 Úspory energie; 

 Výběr řešení ověřených v praxi, inovací a know‐how v oblasti efektivního použití rozptýlené 

energie. 

 

Aktivity projektu:  

Aktivity rozděleny do 6 pracovních balíčků a 24 aktivit. Pracovní balíčky: 

 WP1:  Řízení a koordinace projektu. 

 WP2: Komunikace, výměna znalostí a šíření. 

 WP3: Identifikace požadavků – energetická poptávka. 

 WP4: Identifikace energetického potenciálu v regionech. 

 WP5: Hodnocení potenciálu energetických úspor. 

 WP6: Přenos znalostí, know‐how a inovací pro efektivní rozvoj rozptýlené energie. 

 

Výstupy projektu: Základní výstupy projektu: 

WP2:   Vytvoření a údržba webové stránky projektu. 

WP3:    

 Metodický dokument zahrnující postupy pro poznání energetických potřeb různých skupin 

spotřebitelů; 

 Příručka nejlepší dostupné praxe pro zvýšení efektivnosti spotřeby energie a omezení nákladů na 

energii; 

 Příručka nejlepší dostupné praxe pro bezpečnost zásobování energie; 
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 Mezinárodní strategická zpráva včetně analýzy energetické bezpečnosti pro koncové spotřebitele 

pořádaných v autonomních oblastech energie. 

 

WP4:   

 Mezinárodní databáze obsahující informace o obnovitelných zdrojích energie ve čtyřech 

vybraných regionech z Polska, Německa, České republiky a Slovinska; 

 Systém modelů, které umožňují analýzu dat energetických vstupů a vztahy mezi nimi. 

 

WP5:  Rozvoj nadnárodních scénářů energetické implementace účinnosti řešení v jednotlivých 

krajích. 

 

WP6:   

 Soubor doporučení a řešení pro vybrané regiony, včetně popisu technologie a zařízení a 

stanovení očekávaných výsledků; 

 Simulační model (multikriteriální analýza) pro stanovení kritérií (ekonomické, ekologické a 

sociální) při hodnocení pilotních projektů. 

 

3 pilotní projekty: 

 Pilotní projekt “Hodnocení potenciálu větrné energie". 

 Pilotní projekt "Hodnocení potenciálu biomasy ". 

 Pilotní projekt "Výstavba mini hybridních systémů". 

 

Aktivity v období udržitelnosti: 

 Údržba webu http://energy‐region.eu/. 

 Veškeré vydané brožury bez autorských práv, možnost volného šíření. 
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Název projektu: Od Estonska po Chorvatsko: Inteligentní energeticky úsporná opatření v obecních 

bytech ve střední a východní Evropě (INTENSE) 

 

Financováno z programu Intelligent Energy Europe Evropské komise (spolufinancování 25 %). 

 

Žadatel: Baltic Environmental Forum – Riga, Lotyšsko. 

 

Partneři: 28 partnerů ze zemí střední a východní Evropy a z Německa, implementace ve 12 zemích. 

EUZ, Germany;B EF, Latvia; BEF, Estonia; BEF, Lithuania; REC HQ; REC, Hungary; REC, Poland; 

REC, Slovakia; REC, Czech Republic; REC, Slovenia; REC Croatia; REC, Romania; SOFENA, Bulgaria; BEF, 

Germany; EUZ, Germany; Auraplan, Germany; Münster, Germany; Frankfurt, Germany; Sapareva 

banya, Bulgaria; Riga Energy Agency, Latvia; Cēsis, Latvia; Saku, Estonia; 

ELEKTRĖNAI, Lithuania; Ożarów, Poland; Ružomberok, Slovakia; Veszprém, Hungary; Ptuj, Slovenia; 

Koprivnica, Croatia; Samobor, Croatia; Tusnad, Romania. 

 

Celkový rozpočet a rozpočet MAS: Celkový rozpočet projektu 3.2 mil. €, rozpočet MAS 3, 2 mil. Kč. 

 

Rok realizace: 1. října 2008 – 30. září 2011. 

 

Cíle projektu:  

 Implementace nových energetických směrnic EU (2006/32/EC a 2002/91/EC) v nových členských 

státech 

 Integrace energetického managementu do strategického plánování místních samospráv 

 Výběr příkladů dobré praxe, jejich uplatnění v hodnocení energetických úspor budov, příprava 

adaptačních strategie a průvodce pro implementaci směrnic EU 

 Příprava strategie nástrojů pro zvýšení informovanosti veřejnosti 

 Rozvoj vědomostí a dovedností dotčených odborníků (příprava vzdělávacího modulu) 

 Mezinárodní spolupráce „starých“ a „nových“ zemí EU 

 

Aktivity projektu:  

 Řízení projektu 

 Právní podmínky pro energeticky úsporná opatření a jejich implementace 

 Příklady dobré praxe 

 Strategické plánování 

 Školení 

 Zvyšování veřejného povědomí v otázkách energetických úspor v budovách 

 Komunikace a diseminaci (šíření výsledků projektu). 

 

Výstupy projektu:  

 Semináře (Představení nástroje pro hodnocení stavebních záměrů obce – ekonomické, 

ekologické a sociální aspekty; Úspory energie při plánování i v praxi; Praktické zkušenosti 

s úsporami energie v obcích a městech); 

 Mezinárodní dotazníkové šetření „Energetická účinnost ve Vaší domácnosti“; 
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 Workshopy, exkurze za příklady dobré praxe a konference “Opatření na úspory energie v obcích a 

městech ‐ právní podmínky a celostní plánování bytové výstavby”; 

 Miniprojekty v Rájci‐Jestřebí a Řícmanicích (regulační plány). 

 Příručka ‐ Energeticky efektivní územní plánování a výstavba 

 Sada praktických rádců  

 Pasivním domem k aktivním komunitám 

 Úvahy o možnostech zvyšování energetické efektivnosti obecní bytové výstavby. 

 Praktický rádce ‐ Jak uspořit zeleně v bytovém nebo rodinném domě 

 Glosář pojmů 

 

Aktivity v období udržitelnosti:  

 web http://www.intense‐energy.eu/  

 poradenství. 
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Název projektu: Kras‐naše společné dědictví 

 

Financováno z PRV ČR 2007‐2013, opatření IV.2.1 (spolufinancování 10 %). 

 

Žadatel: MAS Moravský kras z.s. 

 

Partneři:  

Občianske združenie KRAS, Plešivec, Slovensko 

 

Celkový rozpočet a rozpočet MAS: Celkový rozpočet 2 128 500 Kč, rozpočet MAS 1 141 500 Kč. 

 

Rok realizace: 2012‐2013 

 

Cíle projektu:  

 Zmapováním a propagací kulturního dědictví krasu zvýšit atraktivitu území MAS OZ KRAS a MAS 

Moravský kras. 

 Zlepšením poznání kulturního dědictví a vzděláváním místních aktérů v oblasti cestovního ruchu 

zvýšit šance na ekonomické využití potenciálů kulturního dědictví. 

 Zajistit propagaci kulturního dědictví krasu (společné festivaly, cestovatelský průvodce, webová 

flash prezentace, informační leták). 

 Vytvořit a rozvíjet nový společný silný image regionů v sektoru cestovního ruchu, jak cílová 

destinace specifická zejména na nabídku v oblasti aktivního odpočinku a využívající k tomu 

kulturní dědictví a s ním související nabídky v oblasti gastronomie, kultury a architektury. 

 

Aktivity projektu:  

 Společná studie marketingu kulturního dědictví krasu 

 Filmový průvodce po objektech a prvcích kulturního dědictví krasu 

 Webová flash prezentace Kras ‐ naše společné dědictví se všemi díly průvodce 

 Informační leták Kras‐naše společné dědictví 

 Festival Kras ‐ naše společné dědictví 2012 

 Festival Kras ‐ naše společné dědictví 2013 

 Seminář Archeologické a historické památky v krasu a tvorba produktů venkovského cestovního 

ruchu 

 Seminář Regionální gastronomie v krasu a tvorba produktů venkovského cestovního ruchu 

 

Výstupy projektu:  

 Společná studie marketingu kulturního dědictví krasu 

 Filmový průvodce po objektech a prvcích kulturního dědictví krasu 

 Webová flash prezentace Kras ‐ naše společné dědictví se všemi díly průvodce 

 Informační leták Kras‐naše společné dědictví 

 

 

 

Aktivity v období udržitelnosti:  
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 Zlepšení marketingového využití kulturních, historických a architektonických památek, objektů a 

prvků nehmotného kulturního dědictví 

 Zvýšení počtu návštěvníků cíleně směrujících za kulturním dědictvím krasu 

 Příprava turistických produktů vázaných na kulturní dědictví venkova v období udržitelnosti 

projektu v každém území 

 Zlepšení spolupráce mezi podnikateli v období udržitelnosti v každém území organizováním 

společných akcí v každém území 

 Zlepšení spolupráce mezi podnikateli v Slovenském a Moravském krasu  v období udržitelnosti 

organizováním společných akcí 
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Název projektu: Rozprávkové kráľovstvo slimáka Kraska 

 

Financováno z PRV ČR 2007‐2013, opatření IV.2.1 (spolufinancování 10 %). 

 

Žadatel: MAS Moravský kras z.s. 

 

Partneři: Občianske združenie KRAS, Plešivec, Slovensko 

 

Celkový rozpočet a rozpočet MAS: Celkový rozpočet  1 370 500 Kč, rozpočet MAS 743 250 Kč. 

 

Rok realizace: 2013‐2014 

 

Cíle projektu:  

 Území Slovenského a Moravského krasu začne vnímat jako zajímavé a přitažlivé území i pro 

hlavní cílovou skupinu‐ rodiny s dětmi.  Pohádky, pověsti, legendy a historické příběhy  budou 

marketingově využívány min. o 50 % lépe. 

 Zvýší se počet návštěvníků ‐ rodin s dětmi min. o 30 %. 

 Díky projektu subjekty v území následně v období udržitelnosti připraví min. 20 kvalitních 

ucelených turistických produktů vázaných na pohádky, pověsti, legendy a historické příběhy.  

 Díky projektu subjekty v území následně v období udržitelnosti připraví min. 10 společných 

turistických produktů obou krasových území vázaných na pohádky, pověsti, legendy a historické 

příběhy, které by dokázaly návštěvníky zdržet v území několik dnů. Jako podklad pro ně budou 

sloužit výstupy projektu (cílený průzkum u poskytovatelů služeb v období udržitelnosti). 

 Realizací projektu bude zajištěna společná propagace místních potenciálů kulturního dědictví 

krasu. 

 Zlepší se spolupráce mezi podnikateli (poskytovatelé služeb), v období udržitelnosti bude 

zorganizováno min. 5 společných akcí. 

 

Aktivity projektu:  

 Společná marketingová studie pohádkového království 

 Knihy pohádek pohádkového království 

 Internetové stránky pohádkového království 

 Vandrovní knížka pohádkového království 

 Informační leták projektu 

 Mapa pohádkového království 

 Razítka pohádkového království 

 Pexeso pohádkového království 

 Geocachingová hra 

 Společenská hra pohádkového království pro děti 

 Centra pohádkového království 

 Festival Deň slimáka Kraska 

 Festival Den šneka Krasíka 

 Vzdělávací seminář Rozprávky v produktoch vidieckeho cestovného ruchu 
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 Vzdělávací seminář Pověsti, legendy a historické příběhy v produktech venkovského cestovního 

ruchu 

 

Výstupy projektu:  

 Společná marketingová studie pohádkového království 

 Knihy pohádek pohádkového království 

 Internetové stránky pohádkového království 

 Vandrovní knížka pohádkového království 

 Informační leták projektu 

 Mapa pohádkového království 

 Razítka pohádkového království 

 Pexeso pohádkového království 

 Geocachingová hra 

 Společenská hra pohádkového království pro děti 

 Centra pohádkového království 

 

Aktivity v období udržitelnosti:  

 Web www.krasko.info  

 Rozvoj center pohádkového království v období udržitelnosti 

 Zvýšení počtu návštěvníků‐ rodin s dětmi v území MAS Moravský kras o.s. 

 Zlepšení marketingového využití pohádek, pověstí, legend a historických příběhů v území MAS 

Moravský kras o.s. 

 Zvýšení počtu návštěvníků‐ rodin s dětmi v území MAS Občianske združenie KRAS 

 Zlepšení marketingového využití pohádek, pověstí, legend a historických příběhů v území MAS 

Občianske združenie KRAS 

 Zapojení dobrovolníků do přípravy marketingové studie v území MAS Moravský kras o.s. 

 Zapojení dobrovolníků do přípravy marketingové studie v území MAS Občianske združenie KRAS 

 Zapojení dobrovolníků do přípravy festivalu v území MAS Moravský kras o.s. 

 Zapojení dobrovolníků do přípravy festivalu v území MAS Občianske združenie KRAS 

 Vrácené vyplněné vandrovní knížky v území MAS Moravský kras o.s. v období udržitelnosti 

 Vrácené vyplněné vandrovní knížky v území MAS Občianske združenie KRAS v období 

udržitelnosti 

 Měřitelný počet návštěvníků internetových stránek pohádkového království v období 

udržitelnosti 

 Zveřejněné vyjádření turistů ve fóru cestovatele pohádkovým královstvím na internetových 

stránkách pohádkového království v období udržitelnosti 

 Aktualizace internetových stránek pohádkového království v období udržielnosti 

 Vyhlašování souteže pro rodiny s dětmi v období udržitelnosti projektu v území MAS Moravský 

kras o.s. 

 Vyhlašování souteže pro rodiny s dětmi v období udržitelnosti projektu v území MAS Občianske 

združenie KRAS 

 Kniha pohádek pohádkového království v území MAS Moravský kras o.s. 

 Kniha pohádek pohádkového království v území MAS Občianske združenie KRAS 

 Autorské čtení z knihy pohádek na školách v území MAS Moravský kras o.s.v období udržitelnosti 
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 Autorské čtení z knihy pohádek na školách v území MAS Občianske združenie KRAS v období 

udržitelnosti 

 Tiskové zprávy ‐ propagace přes média v období udržitelnosti v území MAS Moravský kra o.s. 

 Tiskové zprávy ‐ propagace přes média v období realizace a udržitelnosti v území MAS Občianske 

združenie KRAS 

 Tiskové besedy ‐ propagace přes média 

 v období udržitelnosti v území MAS Moravský kras o.s. 

 Tiskové zprávy ‐ propagace přes média v období udržitelnosti v území MAS Občianske združenie 

KRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt MAS Spolupracující: Metodika pro stanovení přidané hodnoty projektů spolupráce 

 

84 
 

Název projektu: Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice 

 

Financováno z PRV ČR 2007‐2013, opatření IV.2.1 (spolufinancování 10 %). 

 

Žadatel: MAS Moravský kras z.s. 

 

Partneři:  

MAS Moravská cesta 

MAS Regionu Poodří 

 

Celkový rozpočet a rozpočet MAS: Celkový rozpočet  4 919 000 Kč, rozpočet MAS  1 450 000 Kč. 

 

Rok realizace: 2010‐2011 

 

Cíle projektu:  

 Obnova budov pro muzejní expozice zlepší kvalitu života v místě 

 Vytvoření nových muzejních expozic zvýší atraktivitu oblasti 

 Spolupráce regionů a místních partnerů rozvíjí a posiluje metodu Leader 

 Propagace nových muzejních expozic rozvíjí cestovní ruch v regionech 

 

Aktivity projektu:  

 Muzeum historie a tradic Bouzovska, obnova objektu, expozice, pěší trasa 

 Muzeum historie zámku Bartošovice, obnova prostor, expozice 

 Muzeum řemesel Senetářov, obnova objektu, expozice, parková úprava, zeleň 

 4A) Místní propagace akce (infotabule MAS Moravská cesta)   

 4B) Místní propagace akce (Infotabule MAS Regionu Poodří)   

 4C) Místní propagace akce (Infotabule MAS Moravský kras)  

 Propagace Projektu spolupráce a partnerství MBE (letáky, web) 

 

Výstupy projektu:  

 3 stavebně obnovený objekt  

 3 nová expozice 

 3 libreto výstavní expozice 

 3 sada vnitřního vybavení muzejní expozice 

 Muzejní exponáty  

 1 nově značená pěší trasa v okolí muzejní expozice   

 1 nově zpevněná plocha  

 1 nová parková úprava   

 9 nových infotabulí (3 v každém místě výstupu projektu) poukazujících na muzejní expozici a pěší 

trasu k výletu v místě (a poutající ve třech kombinacích na všechny nové 

 muzejní expozice v partnerských regionech) 

 2 soubory propagačních materiálů o projektu  

 1 nové webové stránky o projektu  
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Aktivity v období udržitelnosti:  

 Udržování webových stránek 

 Údržba objektů 
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Název projektu: Moravská brána do Evropy – mapování a studie obnovy technicko‐historických 

památek na venkově 

Financováno z PRV ČR 2007‐2013, opatření IV.2.1 (spolufinancování 10 %). 

 

Žadatel: MAS Moravský kras z.s. 

 

Partneři:  

MAS Moravská cesta 

MAS Regionu Poodří 

 

Celkový rozpočet a rozpočet MAS: Celkový rozpočet 3 242 000 Kč, rozpočet MAS 1 300 000 Kč. 

 

Rok realizace: 2013‐2014 

 

Cíle projektu:  

 Zmapování všech zachovaných i zaniklých technickohistorických památek (na území všech 3 MAS) 

 Vypracování studií obnovy a využití těch nejzajímavějších památek, s návazností na oživení 

cestovního ruchu a tím zajištění vyšší atraktivity venkovských oblastí a kvality života. 

 Zlepšení informovanosti o jednotlivých MAS, a to jak směrem dovnitř regionů 

 Společná propagace a rozvoj partnerství.  

 

 

 

Aktivity projektu:  

 Historický průzkum, zajištění potřebných podkladů k zmapování všech zachovaných i zaniklých 

technicko‐historických památek 

 Vypracování studií obnovy a využiti nejzajímavějších památek, s návaznosti na oživení cestovního 

ruchu a tím zajištěni vyšší atraktivity venkovských oblastí a kvality života.  

 Zpracování map technicko‐historického dědictví na venkově 

 Vyhotovení informačně‐naučné publikace o hlavních vybraných památkách na podporu osvěty 

obyvatel a rozvoj cestovního ruchu 

 Vzdělávací akce (seminář, odborná exkurze) zaměřené na využití technických památek k rozvoji 

cestovního ruchu 

 Propagace projektu spolupráce a partnerství MBE 

 Koordinace projektu 

 

 

Výstupy projektu:  

 Kulturně‐historické podklady, archivní materiály a dokumentace, historické mapy, 

fotodokumentace 

 Mapy jednotlivých regionů s lokalizovanými technicko‐historickými památkami 

 Technické odborné studie obnovy a využití jednotlivých zmapovaných památek ve všech 3 

partnerských regionech 
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 3 nové publikace o technicko historických památkách v regionu Poodří, v Moravském krasu a na 

Moravské cestě a zároveň vydání publikace společné. 

 3 vzdělávací semináře společně s exkurzí a praktickou ukázkou využitelnosti technické památky v 

cestovním ruchu. 

 Soubory propagačních materiálů o projektu (informační letáky, webové prezentace, bannery, 

propagační materiály, atd.) a zároveň informování o projektu pomocí webových stránkách všech 

partnerských MAS. 

 

Aktivity v období udržitelnosti:  

 Udržování webové flash prezentace 
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Název projektu: Moravská brána do Evropy – nové zázemí pro činnost spolků a propagaci MAS  
na venkově  

 
Financováno z PRV ČR 2007‐2013, opatření IV.2.1 (spolufinancování 10 %). 

 

Žadatel: MAS Moravský kras z.s. 

 

Partneři:  

MAS Moravská cesta 

MAS Regionu Poodří 

 

Celkový rozpočet a rozpočet MAS: celkový rozpočet 2 300 000 Kč, rozpočet MAS 700 000 Kč. 

 

Rok realizace: 2012‐2013 

 

Cíle projektu:  

 Vytvoření nového technického zázemí pro společenskou, kulturní, sportovní a spolkovou činnost 

a propagaci všech 3 MAS 

 Podpořit spolkový život v regionech s návazností na oživení cestovního ruchu a tím zajištění vyšší 

atraktivity venkovských oblastí a kvality života  

 Vzájemná propagace a rozvoj spolupráce všech 3 MAS a vytvoření tradice pořádání každoročních 

společenských akcí (Den MAS Moravský kras, Otevírání Poodří, Den MAS Moravská cesta). 

 

Aktivity projektu:  

 Nové zázemí pro spolkové aktivity a propagaci MAS 

 Pořádání tradičních společenských akcí MAS 

 Propagace Projektu spolupráce a partnerství MBE 

 Koordinace a řízení projektu 

 

Výstupy projektu:  

  Velkoplošný stan 10x20m, propagační stánky(3ks), lavice (40ks) a stoly (20 ks), přenosná 

ozvučovací soustava  

  Pořádání tradičních společenských akcí MAS  

 

Aktivity v období udržitelnosti:  

 Údržba a doplňování pořízeného majetku 

 Pořádání festivalů a akcí 
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Název projektu: Nacieszyć oczy, ciało i duszę ‐ zintegrowana oferta przyjaznych dla środowiska 

produktów i usług turystycznych ‐ Dolina Baryczy Poleca! 

 

Projekt byl spolufinancován z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 

prostřednictvím Fondu nevládních organizací. 

 

Žadatel: LGD Dolina Baryczy (PL) 

 

Předmětem projektu bylo vzdělávání s cílem zvýšení standardů kvality a ochrany životního prostředí 

u produktů a služeb příznivých pro životní prostředí na území soustavy NATURA 2000. Dále upozornit 

na výhody hospodaření v ekologicky cenných územích, podpora systému Dolina Baryczy nabízí! jako 

modelového systému motivace výrobců a poskytovatelů služeb a šíření dobré praxe v oblasti 

integrace pro‐environmentálních aspektů a místního hospodářství na územích soustavy NATURA 

2000. 

 

Celkový rozpočet a rozpočet MAS: Celkový rozpočet 80 000  €, rozpočet MAS 4 000 €. 

 

Rok realizace: 2010 –2011. 

 

 

Cíle projektu: 

 zlepšení standardů ochrany životního prostředí v turistické nabídce lokality soustavy NATURA 

2000 Dolina Baryczy 

 zvyšování povědomí výrobců a poskytovatelů služeb v oblastech spadajících do soustavy  

NATURA 2000 a spotřebitelů o potřebě chránit životní prostředí a zvyšovat standardy kvality a 

ochrany životního prostředí v oblasti cestovního ruchu a těžit z výhod z nich vyplývajících 

 přenos metod dobré praxe šetrných k životnímu prostředí a osvědčených postupů v oblasti 

cestovního ruchu na ostatních oblastech spadajících do soustavy NATURA 2000 

 

 

Aktivity projektu: 

 Školení pro výrobce a poskytovatele služeb z Doliny Baryczy ke zlepšování kvality a ekologizace 
služeb cestovního ruchu. 

 Poradenství v oblasti zvyšování ekologických standardů a kvality služeb ‐ monitoring výrobců a 
poskytovatelů služeb, na něž se vztahuje značka Dolina Baryczy nabízí!  

 Vydání letáku o produktech a službách se značkou Dolina Baryczy nabízí! jako propagačního 
materiálu o turistické nabídce šetrné k životnímu prostředí. 

 Vytvoření  servisu značky s cílem prezentovat turistickou nabídku a pro komunikaci s výrobci a 
poskytovateli služeb ‐ informace o aktivitách, setkání, školení, osvědčených postupů.  

 Vytyčení turistické stezky po držitelích značky, vytyčení zastávek u výrobců a prodejců místních 
produktů a dalších poskytovatelů služeb (rekreace, ubytování a stravování), kteří jsou šetrní k 
životnímu prostředí. Stezka byla vyznačena logem značky a vydala se mapa.  

 Tvorba propagačních filmů o produktech a službách v rámci přírodních hodnot území, ze kterého 
produkty a služby odvozují svoji jedinečnost a vysokou kvalitu. 

 Certifikace a označování produktů a služeb značkou. 
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 Dny otevřených dveří u vybraných výrobců a poskytovateli služeb v rámci systému značení. Dny 
otevřených dveří budou sloužit pro praktickou prezentaci aktivit (výroba, služby), které jsou 
šetrné k životnímu prostředí, sdílení zkušeností a integraci výrobců a poskytovatelů služeb. 

 Organizace festivalu Dolina Baryczy‐Vánoční země s výrobci a poskytovateli služeb z území a 
s oblastí soustavy Natura 2000, pro obyvatele i turisty z území i z mimo území regionu. Festival 
umožní osobní poznání výrobců a poskytovatelů služeb všem účastníkům, ochutnávky a nákup 
produktů, získat informace o tom, jak trávit volný čas v dolině. Festival se bude konat v prosinci 
před Vánocemi. 

 Zorganizování semináře o osvědčených postupech v oblasti vytváření turistické nabídky v 
oblastech NATURA 2000 pro místní samosprávy, organizace, výrobce a poskytovatele služeb ve 
vojvodstvích Dolní Slezsko, Velkopolsko, Lubusko. Budou prezentovány příklady polské a České 
republice. Bude to fórum pro výměnu zkušeností o činnostech v oblasti soustavy  Natura 2000. 

 Vedení studijní návštěvy doliny pro výrobce a poskytovatele služeb, zástupce místních úřadů, 
organizací z oblastí spadajících do soustavy Natura 2000 z vojvodství: Dolní Slezsko, Velkopolsko, 
Lubusko  s cílem seznámení se s dobrým postupy. 

 Organizace studijní cesty k českému partnerovi pro 10 předních výrobců a poskytovatelů služeb, 
aby se seznámili s nejlepšími praktikami ekologizace výrobků a služeb v Moravském krasu na 
území soustavy Natura 2000. 
Vypracování Vademecum pro výrobce a poskytovatele služeb cestovního ruchu v územích 
soustavy Natura 2000 ‐ Příručka osvědčených postupů a právních požadavků. 
Organizace závěrečné konference za účasti všech přímých beneficientů projektu, partnerů, hostů 
a médií. Konference bude pořádána s cílem evaluace a propagace aktivit projektu. 

  

Výstupy projektu:  

 Webové stránky 

 Semináře 

 Workshopy 

 Exkurze 

 Propagační brožury 

 Propagační filmy 

 Festivaly  

 

Aktivity v období udržitelnosti: 

 Certifikace místních produktů a služeb 

 Festivaly 

 Udržování webových stránek 
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Název projektu: Spoločné zamúčené histórie ‐ mlyny, obilie a miestne produkty v našich regiónoch 

 
Financováno z OP Přeshraniční spolupráce SR‐ČR  (spolufinancování 5 %). 
 
Žadatel: Mikroregión Termál (SK) 
 
Partneři:  
MAS Moravský kras 
Mikroregión Dudváh 
 

Celkový rozpočet a rozpočet MAS: Celkový rozpočet 24 740 eur, rozpočet MAS 12 000 eur. 

 

Rok realizace: 2012‐2013 

 

Cíle projektu:  

 Připravit  analýzu  území  s  ohledem  místních  kulturních  zdrojů  zaměřených  na  zpracování 

tradičních místních produktů  (např. větrné a vodní mlýny) a výrobců místních produktů  z obilí 

(např. tradiční pekařské a cukrářském výrobky.)  

 Zajistit propagaci historie vodních mlýnů na území ČR a větrných mlýnů na území ČR a zpracování 

obilí a místních tradičních pekařských, cukrářských výrobků a dalších výrobků z obilí.  

 Podpořit a rozvíjet podnikání a venkovský cestovní ruch na území regionů.  

 Vytvořit a  rozvíjet nový společný silný  image  regionů v sektoru cestovního  ruchu,  jako cílových 

destinací  specifických  zejména  na  nabídkou  v  oblasti  aktivního  odpočinku,  sportu,  poznávací 

turistiky a zábavy a využívající k  tomu přírodní a kulturní dědictví a s ním související nabídky v 

oblasti gastronomie, kultury a architektury . 

 

Aktivity projektu:  

 Analýza území ‐ kulturní zdroje a místní produkty 

 Příprava informačních brožur s názvem "Mlýny a další kulturní zdroje našich regionů" a "Místní 

produkty z obilí našich regionů" 

 Kulturní výměnné akce na téma "Vodní mlýny na území ČR a větrné mlýny na území ČR" 

 Školení pro zpracovatele obilí na téma "Tradiční recepty v současné době" 

 Závěrečná konference s ukázkou místních produktů 

 Management projektu   

 

Výstupy projektu:  

 4 společné akce partnerů, tj. 2 kulturně‐výměnné akce, 1 školení a 1 konference s ukázkou 

místních produktů, kterých se zúčastnilo 165 účastníků z plánovaných cílových skupin. 

 Vyhotovená společná analýza kulturních zdrojů a místních produktů společně s informačními 

brožurami by měly sloužit jako marketingový produkt na propagaci kulturních hodnot, rozvoj 

podnikání a podporu cestovního ruchu na území partnery. 

 Marketingové výstupy (informační brožury). 

 

Aktivity v období udržitelnosti:  

 Společné festivaly 
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Název projektu: Via Bohemica 

 

Financováno z PRV ČR 2007‐2013, opatření IV.2.1 (spolufinancování 10 %). 

 

Žadatel: MAS Moravský kras z.s. 

 

Partneři:  

Miestna akčná skupina Dudváh 

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda 

 

Celkový rozpočet a rozpočet MAS: celkový rozpočet 1 952 300 Kč, rozpočet MAS 714 800 Kč. 

 

Rok realizace: 2013‐2014 

 

Cíle projektu:  

 vytvoření  a  rozvoj  nového  silného  image  regionů  v  sektoru  cestovního  ruchu  jako  cílových 

destinací specifických zejména nabídkou v oblasti zážitkové turistiky a gastronomie,  

 získání potřebného know ‐ how spoluprací se subjekty a organizacemi zabývajícími se cestovním 

ruchem v regionech,  

 prohloubení a rozšíření spolupráce mezi výrobci a poskytovateli služeb v regionu a v regionech 

navzájem,  

 zvýšení účinnosti a kvality regionálního marketingu a zvýšení dostupnosti  informací o regionech 

navzájem, 

 vytvoření kvalitní síťě partnerů v regionech kteří pomohou distribuovat informační a propagační 

produkty a jednotlivé výstupy projektu a spolupracovat na dohodnutých společných akcích,  

 rozšíření a prohloubení povědomí o regionech a jejich možnostech cestovního ruchu,  

 zlepšení informovanosti o přírodních, kulturních a historických zajímavostech regionů, 

 pomocí  vyhotovené  společné  publikace  týkající  se  Via  Bohemica  poznat  historii  obchodování 

našich předků na území projektových partnerů, 

 pomocí společné analýzy výrobců produktů a poskytovatelů služeb včetně průzkumu trhu zjistit 

současnou  nabídku místních  produktů,  výrobků  a  služeb  a  zjistit  potřebu místních  výrobců  a 

poskytovatelů služeb, 

 vzájemnou spoluprací místních akčních skupin, společnými marketingovými aktivitami, výměnou 

a  přenosem  vzájemných  zkušeností  společně  naplánovat,  rozvíjet,  podporovat  a  propagovat 

venkovský  cestovní  ruch,  kulturně‐společenský  život  a  hospodářskou  spolupráci  po  Via    

Bohemica, 

 prostřednictvím společné publikace "Via Bohemica" a marketingových materiálů "Via Bohemica" 

místních produktů, výrobků a služeb rozvíjet hospodářskou spolupráci, venkovský cestovní ruch a 

propagovat kulturní a gastronomickou tradičnost na území partnerských regionů. 

 vytvořit  širokou a ucelená nabídka aktivit, akcí,  služeb a  informačních a motivačních produktů, 

které budou mít potenciál dlouhodobě uspět na trhu cestovního ruchu 

 vytvořit zvláštní a zřetelný image regionu založeného na "značce"  
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 vytvoření  společných destinací  a  jejich  společného  řízení,  za  tím účelem  vytvoření  společného 

informačního a  rezervačního  systému pro  spolupráci  v  cestovním  ruchu  v období udržitelnosti 

projektu. 

 

Aktivity projektu:  

 Publikace Via Bohemica 

 Společná marketingová strategie pro místní výrobky, produkty a služby 

 Logo regionální značky pro výrobky a služby 

 Manuál pro udělování a používání regionální značky výrobků a produktů a služeb 

 Informační brožura místních produktů a výrobků 

 Informační brožura místních služeb 

 Filmový cestovatelský průvodce po Via Bohemica 

 Seminář Cezhraničný marketing partnerských regiónov v kontexte Via Bohemica 

 Seminář Systém značenia, regionálna značka ako marketingový nástroj 

 Cezhraničný festival Via Bohemica 

 Přeshraniční festival Via Bohemica 

 Pilotní udělení regionální značky pro místní produkty, výrobky a služby 

 

Výstupy projektu:  

 Společná marketingová strategie pro místní výrobky, produkty a služby 

 Logo regionální značky pro výrobky a služby 

 Manuál pro udělování a používání regionální značky výrobků a produktů a služeb 

 Informační brožura místních produktů a výrobků 

 Informační brožura místních služeb 

 Filmový cestovatelský průvodce po Via Bohemica 

 

Aktivity v období udržitelnosti:  

 Zážitkové produkty venkovského cestovního ruchu v území MAS Moravský kras 

 Zážitkové produkty venkovského cestovního ruchu v území MAS Moravský kras na území MAS 

Stará Čierna voda a Dudváh 

 Počet soutěžních tímů z místních restaurací v gastronomické soutěži o nejlépe připravené 

tradiční jídlo z území MAS Moravský kras 

 Počet soutěžních tímů z místních restaurací v gastronomické soutěži o nejlépe připravené 

tradiční jídlo z území MAS Stará Čierna voda a Dudváh 

 Cezhraničný festival Via Bohemica 

 Přeshraniční festival Via Bohemica 

 Udělené certifikáty pro poskytovatele služeb v území MAS Moravský kras v každém roce 

udržitelnosti 

 Udělené certifikáty pro výrobce v území MAS Stará Čierna voda a Dudváh v každém roce 

udržitelnosti 

 Udělené certifikáty pro služby v území MAS Stará Čierna voda a Dudváh v každém roce 

udržitelnosti 

 Aktualizace společné marketingové strategie v období udržitelnosti 
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 Press tripy k turistickým produktům a produktovým balíčkům v území MAS Moravský kras v 

období udržitelnosti 

 Press tripy k turistickým produktům a produktovým balíčkům v území MAS Stará Čierna voda a 

Dudváh v období udržitelnosti 

 Fam tripy pro zástupce cestovních kanceláří, agentur a médií k turistickým produktům a 

produktovým balíčkům v území MAS Moravský kras v období udržitelnosti 

 Fam tripy pro zástupce cestovních kanceláří, agentur a médií k turistickým produktům a 

produktovým balíčkům v území MAS Stará Čierna voda a Dudváh v období udržitelnosti 

 Uzavřené smlouvy o prodeji zážitkových produktů z území MAS Moravský kras připravených v 

období udržitelnosti s cestovními kancelářemi nebo cestovními agenturami 

 Uzavřené smlouvy o prodeji zážitkových produktů z území MAS stará Čierna voda a Dudváh 

připravených v období udržitelnosti s cestovními kancelářemi nebo cestovními agenturami 

 Měřitelný počet shlédnutí webové flash prezentace s filmovým cestovatelským průvodcem 

umístěné na webových stránkách MAS Moravský kras 

 Měřitelný počet shlédnutí webové flash prezentace s filmovým cestovatelským průvodcem 

umístěné na webových stránkách MAS Stará Čierna voda 

 Měřitelný počet shlédnutí webové flash prezentace s filmovým cestovatelským průvodcem 

umístěné na webových stránkách MAS Dudváh 

 Počet příspěvků facebookové stránky Via Bohemica 

 Počet příspěvků facebookové stránky Via Bohemica 
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Název projektu: Hřbitovy – naše kamenná historie 

Projekt ( reg. č. 12/015/4210a/564/000005 společně realizovaly 3 sousedící 

místní akční skupiny MAS POLIČSKO z.s., MAS Boskovicko PLUS  a MAS 

Partnerství venkova. Smyslem partnerského projektu bylo nabídnout 

správcům hřbitovů aktualizaci a elektronizaci dat ohledně evidence 

hřbitovních míst, vytvořit aktuální elektronické mapy, zpříjemnit, zjednodušit 

a elektronizovat samotnou správu hřbitovů a vytvořit na základě sesbíraných 

dat další produkty (www stránky s vyhledáváním zesnulých osob pro jejich 

příbuzné nebo kamarády, unikátní historickou publikaci s mapami a popisem historie hřbitovů, ale i 

jejich souvislostí). Součástí projektu byla i tvorba sady letáků mapujících  unikátní stavby na 

hřbitovech, historické stromy, známé rodáky apod. 

Výstupy projektu : 

 Software pro správu hřbitova         

 Veřejný webový portál pro vyhledávání 

 Informační cedule u hřbitovů 

 Tištěné mapy hřbitovů pro správce 

 Sada letáků o zajímavostech  

 Tištěná publikace „Hřbitovy – naše kamenná historie“              
 

Celkové způsobilé výdaje projektu : 3 686 401 Kč 

Celkové způsobilé výdaje MAS  POLIČSKO z.s. 1.260 784 Kč,  z toho dotace 1.134 706 Kč        

 

 

 

 

 

 

 

Termín realizace:  11/2012  ‐ 10/2014  

 

PLUSY PROJEKTU     MÍNUSY PROJEKTU 

 digitalizovaná správa hřbitovů                         

  propagace hřbitovů a jejich zajímavostí 

  vznik webu pro vyhledávání zemřelých        

 pilotní projekt na území ČR 

 s polupráce s MMR  

 podcenění problematiky pohřebnictví při 
přípravě projekt 

 podcenění náročnosti tvorby softwaru 

 nutná ochota obcí učit se novým věcem 
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Název projektu: Našim nejmenším 

Projekt  (  reg.  č.  10/010/4210a/453/000007)  společně  realizovaly  3  sousedící místní  akční  skupiny 

MAS POLIČSKO z.s., MAS Boskovicko PLUS  a MAS Partnerství venkova ( Letovicko).  

Cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro volný čas malých dětí a jejich rodičů a podpořit spolupráci 

rodinných a mateřských center na území zapojených MAS. Ve společném projektu bylo zapojeno 15 

rodinných či mateřských center a obcí. V rámci projektu bylo pořízeno vybavení mateřských center a 

vybudovány multifunkční altány v malých obcích. 

 

Výstupy projektu : 

 Vybaveno 9 mateřských center ve 3 MAS  

 Postaveno 6 altánů v 6 menších obcích 

 Pořádání akcí pro děti 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu : 2 859 422 Kč 

Celkové způsobilé výdaje MAS  POLIČSKO z.s. 1 216 112 Kč,  z toho dotace 1 058 018 Kč. 

Termín realizace:   2/2011  ‐ 3/2012  

PLUSY PROJEKTU  MÍNUSY PROJEKTU 

 navázání spolupráce mateřských center  
i mimo projekt      

 vybudování zázemí pro mateřská centra        

 propagace MAS u široké veřejnosti 

 primární pomoc při zahájení provozu center 

 podpora rozvoje aktivit 

 závislost  udržitelnosti  projektu  na  aktivitě 
center 
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Název projektu: Nezapomeňte (se) vrátit“ 

Projekt ( reg. č. 13/019/4210a/453/000026 společně realizovaly 3 místní 

akční skupiny MAS POLIČSKO z.s., Místní akční skupina Hlinecko, z.s. a 

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Smyslem partnerského projektu 

je pomoci zřizovatelům a pracovníkům knihoven zvýšit návštěvnost a 

využití knihovny nejen na výpůjčku knih, ale i k jinému novému využití 

knihovny ‐ na malých obcích může knihovna sloužit jako malé centrum a 

místo setkávání  občanů různého věku. Smyslem projektu je vdechnout 

knihovnám duši, naplnit ji dětmi a občany, nejen zarytými čtenáři, kteří si 

vypůjčí a vrátí knihu, ale také těmi občany, které zaujmou aktivity 

organizované knihovníky a dobrovolníky. 

Výstupy projektu : 

 6 cyklů seminářů pro neprofesionální knihovníky  

 Metodická příručka „Manuál vesnického knihovníka“ 

 Kvízová komiksová kniha „Hádej knihu“  

 Omalovánky „Hádej pověst“        

 Akce pro veřejnost, vč. pořízení vybavení na pořádání akcí 

 Vybavení čtenářských koutků   
  
Celkové způsobilé výdaje projektu : 1. 739 400 Kč 

Celkové způsobilé výdaje MAS  POLIČSKO z.s.  502 000 Kč,   

z toho dotace 451 800 Kč        

Termín realizace:  1/2014  ‐ 6/2015 

 

 

 

 

 

 

PLUSY PROJEKTU  MÍNUSY PROJEKTU 

 posílení významu vesnických knihoven 

 oživení společenského života v obcích 

 podpora vzdělávání ‐ metodická podpora 
knihovníků    

 inovace – publikace Hádej knihu 

 velmi náročná administrativa při 
poptávkových řízeních (přílišná volnost 
knihoven při výběru drobného vybavení) 
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Název projektu: Venkov ‐ můj domov aneb“Víš, kde žiješ?“   

Projekt ( reg. č. 11/013/4210a/564/000007) společně realizovaly 3 sousedící 

místní akční skupiny MAS POLIČSKO z.s., MAS Boskovicko PLUS  a MAS Partnerství 

venkova. Cílem projektu je rozšíření znalostí o místě domova dětí a jeho okolí a 

posílení vztahu k životu na venkově. Současně je cílem seznámení dětí s historií, 

tradicemi života v regionu a k seznámení se s vazbami k společenskému, 

kulturnímu i ekonomickému životu venkova v současnosti  prostřednictvím 

výukového programu, který tvoří doplňkové učební materiály k učebním plánům ZŠ. Ve spolupráci 

s pedagogy ZŠ vznikly unikátní výukové materiály zaměřené na území konkrétní obce či region. 

 Výstupy projektu : 

 Čítanky prvouky zaměřené na jednotlivé obce  

 Čítanky vlastivědy zaměřené na region 

 Pexesa, kvarteta, pracovní listy k učebnicím 

 DVD o regionu 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu :  3.609 783 Kč 
Celkové způsobilé výdaje MAS  POLIČSKO z.s. 982 327 Kč,   
z toho dotace 884 094 Kč        
 

Termín realizace: 12/2011  ‐ 1/2013  

 

PLUSY PROJEKTU  MÍNUSY PROJEKTU 

 navázání spolupráce MAS a ZŠ v regionu
 velký ohlas (především u čítanek)   
 propagace malých obcí regionu 
 propagace metody LEADER ve školních   

učebnicích 
 příklad dobré praxe – zařazení informací o 

regionu do výukových osnov 

 do projektu se nezapojily velké městské 
školy 
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Název projektu: Kraj pod Hostýnem ožívá ‐ Včasné informace, zázemí a propagace  
pro společenské a kulturní akce 

 
Partnerské MAS: MAS Podhostýnska (KMAS), MAS Partnerství – Moštěnka (PMAS) 
 
Hlavní cíl projektu: rozvoj a provázání společenských a kulturních akcí v sousedních a 
partnerských regionech – MASP a MAS – PM 
 
Výstupy projektu :  

 nákup zázemí pro podporu kulturně – společenských akcí v regionu 

 vytvoření centrální webové aplikace  www.hostynsko.cz a umístění webových kamer na 
vybraná místa v regionu 

 vybudování venkovského informačního centra a zasedací místnost v areálu Dřevohostického  
zámku 

 propagace projektu 
 

Celkové výdaje projektu: 3.950.364,00 Kč  
Dotace: 3.563.658,00 Kč 
KMAS: 1. 508.149, 00 Kč 
PMAS: 2 .055.509,00 Kč 

 
Termín realizace: 2010 ‐ 2011 
 

 
 
 
 
 

PLUSY PROJEKTU  MÍNUSY PROJEKTU 

 pořízení potřebného zázemí pro činnost MAS i 
ostatních subjektů 

 nalezení vhodných partnerů pro další 
spolupráci 

 
 

 problémy v rámci udržitelnosti projektu  
špatná rozvaha při přípravě projektu 

 nutnost koordinace při nakládání se 
společným vybavením 

 podcenění odborné problematiky 
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Název projektu: Kroje našich krajů 

Partnerské MAS: MAS – Partnerství – Moštěnka (KMAS), MAS Podhostýnska (PMAS), MAS 

Moravská cesta (PMAS), MAS Malohont (PMAS) – zahraniční partner 

Hlavní cíl projektu: Projekt přispěl k rozšíření znalosti o historii území, oživí místní folklór a 

podpoří folklórní spolky. Pořízení folklorních krojů (případně částí) a jejich následné využívání při 

společenských akcích v partnerských regionech spadajících do národopisných oblastí Hané, 

Záhoří, Valašska, Gemeru a Malohontu. 

Výstupy projektu :  

 výroba a pořízení folklorních krojů (případně částí) a jejich následné využívání při 
společenských akcích v partnerských regionech spadajících do národopisných oblastí Hané, 
Záhoří, Valašska, Gemeru a Malohontu  

 propagace  

 vydání hudebního CD  

 spolupořádání 4 akcí – Dny česko –slovenské spolupráce s workshopy 
 

Celkové výdaje na české straně projektu: 4.973.500,00  Kč  
Dotace : 3.350.408,00 Kč 
KMAS : 1.202.625,00 Kč 
PMAS 1 : 1.213.124,00 Kč 
PMAS 2 : 934.659,00 Kč 
 
Termín realizace: 2012 

 

        

PLUSY PROJEKTU  MÍNUSY PROJEKTU 

 udržení a rozvoj folklórních tradic 

 propagace MASP 

 spolupráce se subjekty v oblasti folkóru
   
 

 komplikovanost jednání s některými partnery 

 administrativní náročnost 

 změna v postoji SZIF k řešení projektu po 
odsouhlasení pravidel 
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Název projektu: S nordic walking holí, vydej se do okolí 

 
Žadatel: MAS Podhostýnska (KMAS) 
 
Partneři: Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko (PMAS) 
 
Cíle projektu:  

 Zlepšení spolupráce mezi subjekty ze zapojených MAS (obcemi, NNO, podnikateli) 
prostřednictvím společného marketingu s využitím potenciálu Hostýnských vrchů 

 Zatraktivnění území a zvýšení zájmu místních obyvatel o jeho poznávání 

 Zvýšení zájmu návštěvníků o území vytvořením sítě kvalitně značených tras pro Nordic Walking 
 

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje projektu: 998 000,00 Kč  
Dotace celkem: 811 239,00 Kč 
Dotace KMAS: 394 549,00 Kč 
Dotace PMAS: 416 690,00 Kč 
 
Výstupy projektu:  

 Seminář zaměřený na tématiku „severské chůze“ 

 17 informačních tabulí v jednotlivých obcích zapojených do projektu, propagační materiály  
a mapy 

 Extreme Nordic Walking Maraton  

 Studie pro kvalitní značení nordic walkingových tras  

 Vytvoření sítě nordic walkingových tras  
 
Termín realizace: únor – listopad 2013 
 
Aktivity v období udržitelnosti:  Organizace Nordic Walking maratonu 1 x ročně 
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PLUSY PROJEKTU  MÍNUSY PROJEKTU 

 Nalezení vhodných partnerů pro další 
spolupráci MAS (Česká asociace Nordic 
Walking, ZŠ a MŠ ze zapojených MAS) 

 Prohloubení spolupráce obcí, neziskových 
organizací a podnikatelů ze zájmového 
území 

 Zvýšení povědomí obyvatel MAS 
zapojených do projektu o možnostech 
trávení volného času v Hostýnských 
vrších                                               

 Značení tras muselo být realizováno 
z vlastních prostředků, nebylo možné 
profinancovat z dotace 

 Nízká účast veřejnosti na akcích 
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Název projektu: Život a historie vypálených obcí  aneb „Znáte nás?“ 

Projekt PRV (reg. č. 13/019/4210a/672/000025) byl realizován společně čtyřmi místními akčními 
skupinami a jeho smyslem bylo "spojit podobné osudy" obcí v ČR, které byly za 2. světové války 
vypáleny, upozornit na tyto historické činy očima současných dětí a studentů v regionu.  Do 
projektu byly zapojeny děti základních a středních škol z našeho 
regionu a regionů spolupracujících MAS, které navštívily místa 
jiných vypálených obcí, absolvovaly besedy s historiky i 
pamětníky a vytvořili fotografiemi, literárními i výtvarnými díly 
společnou knihu. Vytvořené materiály jsou v elektronické 
podobě k dispozici široké veřejnosti i školám v ČR. Zároveň došlo 
k tvorbě uceleného materiálu (společné informační letáky), vznikla 
kniha o historii a životě vypálených obcí a došlo i k širšímu 
zveřejnění informací o dalších obcích, které jsou v pozadí Lidic 
pozapomenuty anebo o nich veřejnost příliš neví. Závěrem se 
uskutečnila společná konference v MFC v Hlinsku, které se 
účastnilo přes 200 dětí, zástupců MAS, odborníků a pamětníků. 
 
Spolupracující MAS a samostatné obce:  
MAS Hlinecko, z.s. (vypálená obec Ležáky‐ dnes Obec Miřetice)  
MAS Hornolidečska z.s. (vypálené obce Prlov, Lačnov)  
MAS Ploština (vypálená obec Ploština‐ dnes Drnovice)  
MAS  Šumperský  venkov  (vypálená  obec  Český Malín‐  dnes  Nový 
Malín)  
Obec Luká (vypálená obec Javoříčko) ‐ společný produkt letáky 
Obec Tršice (vypálená obec Zákřov) ‐ společný produkt letáky  
 
Výstupy projektu: 

 Kniha Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ 

 Propagační letáky o 7 vypálených obcích 

 Film z jednotlivých exkurzí 

 DVD s elektronickou formou produktů 
 
Tištěné materiály jsou prostřednictvím MAS distribuovány dále  
do regionů a škol v ČR. 
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Celkové způsobilé výdaje projektu:1 430 422 Kč 
Celkové způsobilé výdaje MAS Hlinecko, z. s. – 286 600 Kč, z toho dotace 257 400 Kč. 
 
Termín realizace: leden 2014 – leden 2015 ‐ celkově 13 měsíců. 
 

 

PLUSY PROJEKTU  MÍNUSY PROJEKTU 

 vzdělávací materiál pro školy v ČR, 

doplňující historii     

 posílení vazby dětí na historii regionu 

 spolupráce historiků, učitelů i dětí        

 filmové uchování vyprávění pamětníků 

 náročná koordinace vzhledem ke vzdálenosti 

MAS 

 nelogický systém vyúčtování (4 MAS=4 

kontroloři) 

 různý výklad pravidel CP SZIF a RO SZIF 

 filmové uchování vyprávění pamětníků 
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Název projektu: Poznejte zelené srdce Česka 

   
Projekt  (reg.  č.  13/019/4210a/563/000022)  byl  realizován  společně 
dvěma  sousedními  místními  akčními  skupinami  (Místní  akční  skupina 
Hlinecko,  z.  s.  a Havlíčkův  kraj  o.  p.  s.).  Záměrem  projektu  je  zvýšení 
návštěvnosti  na  území  CHKO  Žďárské  vrchy,  kterému  je  přezdíváno 
"Zelené  srdce  Česka",  a  to  netypickou motivační  formou  ‐  hrou.   Díky 
promyšlené  hře  budou  děti motivovány  poznávat  region  a  získávat  za  svou  snahu  drobné  i větší 
bonusy za nasbíraná razítka z jednotlivých míst. 
Samotný  projekt  byl  spuštěn  v dubnu  2015  na  Svatojiřském 
jarmarku  v hlineckém  Betlémě,  kde  se  mohli  registrovat  první 
hráči,  do  projektu  bylo  zapojeno  území  všech  obcí,  které  leží 
v CHKO Žďárské vrchy = zeleném srdci Česka.  
 
Výstupy projektu: 

 Kniha s názvem Poznejte zelné srdce Česka 

 Samolepky 

 Pexeso 

 Omalovánky    

 Puzzle 

 Stolní hra 

 Putovní knížka na razítka 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 495 740 Kč 
 
Celkové způsobilé výdaje MAS Hlinecko, z. s. ‐ 728 820 Kč,  
z toho dotace 655 938 Kč.  
Termín realizace:  leden 2014 – duben 2015 ‐ celkově 16 měsíců 
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PLUSY PROJEKTU  MÍNUSY PROJEKTU 

 spolupráce s IC a podnikateli v cest. ruchu 

 zachování historie (převyprávění pověstí) 

 publicita a propagace regionu (občané i 
návštěvníci)   

 kreslířka a převyprávěči pověstí = 
obyvatelé regionu    

 

 nutnost zodpovědného přístupu IC v provozu

 těžké vyhledávání historických zdrojů  

 indikátory bez možnosti zhodnocující změny 
(neporušení, ale zkvalitnění indikátoru) 

 

 
 

 


