



Harmonogram objížděk (kontrol na místě realizace projektů přijatých v 5. výzvě PRV) Výběrové komise Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. dne 20. 5. 2021

Číslo fiche	Přidělené pořadové číslo projektu	Místo realizace projektu	Název projektu	Čas objížděk VK 20. 5. 2021
PRV 7	2021-055-005-007-049	Hlinsko	Město Hlinsko - mobilní zábrany	15:30 hodin
PRV 7	2021-055-005-007-044	Vysočina (Rváčov)	Podpora spolkových činností - pořízení venkovního sportovního a	16:00 hodin
PRV 7	2021-055-005-007-051	Vysočina (Možděnice)	Odstavná plocha v obci Možděnice	16:25 hodin
PRV 7	2021-055-005-007-050	Trhová Kamenice	Vybavení veřejných prostranství odpočívadly	16:50 hodin
PRV 7	2021-055-005-007-048	Včelákov (Příkrakov)	Vybavení pro SDH Příkrakov	17:25 hodin
PRV 7	2021-055-005-007-043	Holetín	Vybavení Kulturně-společenského centra Holetín	17:50 hodin
PRV 7	2021-055-005-007-052	Krouna (Čachnov)	Vybavení pro kulturní činnost	18:25 hodin
PRV 7	2021-055-005-007-046	Kladno	Vybavení kulturního centra v obci Kladno	18:50 hodin
PRV 7	2021-055-005-007-045	Jeníkov	Rekonstrukce veřejného prostranství - lavičky	19:15 hodin